

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 07

DATOS GENERALES

FECHA:	14 de junio de 2024
HORA:	09:00 A:M
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Alexander Ruiz – Secretario de Infraestructura, Sotaquirá, Boyacá Guillermo Barón – Banco de Proyectos – Sotaquirá – Boyacá. Iván Darío Suescún Quiñones - VASB – MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo:
2. Evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO EL MANZANO, MUNICIPIO DE SOTAQUIRA-BOYACÁ

DESARROLLO:

1. Saludo: El día de hoy 14 de junio de 2024 a partir de las 09:00 A.M. se realiza esta reunión para hacer seguimiento a los condicionamientos consignados en el concepto favorable condicionado emitido al proyecto CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO EL MANZANO, MUNICIPIO DE SOTAQUIRA-BOYACÁ y recalcar sobre la necesidad de avanzar en las gestiones para actualizar o solicitar un nuevo concepto con el fin de mantener vigente este concepto, ante la posibilidad de gestionar recursos para su ejecución.

El equipo evaluador del ministerio reitera la disposición para brindar asistencia cuando lo requieran y reiteran que está pendiente lograr la titularidad del predio en el cual está proyectada la PTAR, así como las resoluciones ambientales emitidas por la corporación ambiental (PV, permisos de ocupación de cauce y además así mismo está pendiente un trámite ante la ANI con respecto a un uso de franja de vía férrea.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Desde el municipio de Sotaquirá expusieron que esperan contar con la titularidad del predio para pasados de mediados del mes de junio de 2024, así como tener avanzados los trámites ante CORPOBOYACA y la ANI; también se comprometen a radicar lo más pronto posible el proyecto actualizado solicitando el nuevo concepto.

El ingeniero Suescún reitera que para la posible viabilidad del proyecto es necesario contar con las resoluciones emitidas por CORPOBOYACA y la titularidad del predio donde está propuesta la PTAR. Para lo cual, cuando vayan a comprar el predio deben tener claridad que les emiten las resoluciones ambientales.

Con el fin de hacer seguimiento al avance en estas gestiones se reprogramó reunión para el día 19 de junio de 2024.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomó en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Avanzar en las gestiones de atención al condicionamiento del CFC del proyecto y radicar la solicitud del nuevo concepto	Municipio de Sotaquirá, Boyacá	Lo más pronto posible.

FIRMAS:



Elaboró: Iván S.
Revisó:
Fecha: 14/06/2024



