

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA DE REUNIÓN 4 de junio de 2024

### DATOS GENERALES

FECHA:	4 de junio de 2024
HORA:	9:00pm a 11:00pm
LUGAR:	<b>EMCASERVICIOS S.A – POPAYAN</b>
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Laura Bastidas - Apoyo Subgerencia EMCASERVICIOS Felipe Potes – Supervisor Zona Norte EMCASERVICIOS Pablo Cesar Peña – alcalde Buenos Aires Heider Tobar – Personero Buenos Aires
INVITADOS:	No aplica

### ORDEN DEL DÍA:

El 4 de junio de 2024 se convocó a comité técnico para revisar los inconvenientes y alertas que se han presentado del proyecto **OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA TETA - LA BALSA, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES-DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**

### DESARROLLO:

El Ing. Perilla da inicio a la reunión dando a conocer a los asistentes que el proyecto tuvo que ser suspendido desde el 6 de mayo de 2024 ya que el contratista ya ejecuto todos los tramos donde tenía los permisos para realizar las actividades de obra y que ya el proyecto contaba con un retaso de aproximadamente el 12.5%, entonces entre contratistas y EMCASERVICIOS decidieron suspender para así no presentar un incumplimiento, hasta que se tuvieran los permisos requeridos para ejecutar las actividades de obra en la zona de la bocatoma y PTAP, que es donde se están presentando los inconvenientes.

El alcalde del Municipio de Buenos Aires informa que tuvo acercamiento con las autoridades del resguardo indígena de Las Delicias, y que ellos están esperando que se cumplan los compromisos pactados por la asamblea que se realizó el año pasado con de quedo el Gobernador del Departamento del Cauca en darles unas baterías sanitarias. En cuanto a la señora que paso un derecho de petición, manifestó que el resguardo afirmo que ese predio es de territorio colectivo y que ella no tiene ninguna autoridad para cualquier tipo de negociación. En cuanto a los cultivos ilícitos informa que los propietarios de estos predios solicitan unas

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

alternativas de riego para ellos. El alcalde propone intentar poner en funcionamiento una tubería antigua que no se usa para un sistema de riego, entonces pedir la concesión a la CRC y así darles un sistema de riego a los propietarios de las tierras de los cultivos y ellos se encarguen del pago de la concesión.

EMCASEVICIOS informa que esa propuesta ya se había puesto sobre la mesa desde el año pasado, pero no se pudo llegar a un acuerdo ya que es necesario realizar la excavación de la nueva tubería, pero se necesitaría pedir igualmente concesión a la CRC y eso se puede extender en tiempo.

El Ing. Perilla, propone escalarlo a la CRC para que ellos puedan decir cuál podría ser la solución, para poder agilizar el reinicio del proyecto del acueducto Teta – La Balsa, y en cuanto a los compromisos para el resguardo indígena del Departamento del Cauca, propone realizar una reunión lo más pronto posible para revisar y concretar ya que se deben asumir para poder lograr una conciliación con las autoridades y poder conseguir los permisos para las actividades de obra.

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Definir fecha para reunión en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el alcalde del Municipio de Buenos Aires.	MVCT	28/06/2024
2	Definir reunión con las nuevas autoridades indígenas del resguardo las Delicias.	MUNICIPIO BUENO AIRES	28/06/2024
3	Definir reunión con el Gobernador del Cauca, para revisar los compromisos hechos el año pasado.	EMCASERVICIOS	28/06/2024

**FIRMAS:**

Se anexa formato de asistencia.