

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA DE REUNIÓN 5 de junio de 2024

### DATOS GENERALES

FECHA:	5 de junio de 2024
HORA:	De 10:00am a 11:30 am
LUGAR:	<b>AAPSA ESP – POPAYAN</b>
ASISTENTES:	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S.P – AAPSA E.S.P Alcaldía Municipal de Popayán Empresa Caucana de Servicios Públicos SA ESP – EMCASERVICIOS Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Contratistas de Obra Contratistas de Interventoría
INVITADOS:	No aplica

### ORDEN DEL DÍA:

Se convocó a esta reunión el día 5 de junio de 2024, con el propósito de hacer visita de campo y socialización de inicio del proyecto CONSTRUCCIÓN ETAPA I PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO DE POPAYÁN.

### DESARROLLO:

En las instalaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S.P – AAPSA E.S.P, se realizó socialización de inicio con la asistencia de la Alcaldía Municipal de Popayán, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán SA ESP - AAPSA, Empresa Caucana de Servicios Públicos SA ESP - EMCASERVICIOS, Financiera de Desarrollo Territorial S.A. -FINDETER, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Contratistas de Obra e Interventoría. Durante la presentación del proyecto se realizó lo siguiente:

- Se realiza la presentación de los asistentes de Contratistas de Obra e Interventoría, FINDETER, MVCT, EMCASERVICIOS, AAPSA y Administración municipal.
- Se hizo presentación sobre las condiciones contractuales que permitieron la Viabilización y financiación del proyecto por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio., Adicionalmente, se explicó el proceso contractual, contratos de obra e interventoría, valor y plazo del proyecto.
- Se indica que en el momento el proyecto entra en la etapa I, la cual es la revisión y profundización de diseños con un plazo de 2 meses a partir del 23 de mayo de 2024 que se dio acta de inicio.
- El Ing. Félix que hace parte del grupo de trabajo del contratista de obra, explica el alcance del proyecto e indica que ya el grupo de especialistas

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

está en la revisión de los documentos de diseños y estudios entregados por FINDETER.

### Visita de Campo:

El MVCT con el acompañamiento de EMCASERVICIOS, APPSA, FINDETER y Contratistas de obra e interventoría, realizó recorrido y visita al sitio de ejecución de los componentes del proyecto, donde se observó lo siguiente:

- Findeter solicita a AAPSA la autorización para el ingreso del personal de los contratistas de obra e interventoría al predio del proyecto.
- Se realizó recorrido en el predio identificando la localización de cada una de las estructuras que componen el proyecto.
- AAPSA manifiesta que se han tenido inconvenientes con habitantes de la zona que han querido invadir el terreno o vender parte de este.

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Remitir a FINDETER la versión final de los estudios y diseños aprobados y viabilizados.	MVCT	10/06/2024
2	Programar fecha para socialización del proyecto a la comunidad y beneficiados.	AAPSA - FINDETER	6/07/2024
3	Definir los datos para la valla informativa del proyecto.	AAPSA - FINDETER	10/06/2024

### FIRMAS:

**Se anexa formato de asistencia.**

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: ANPSA ESP - POPAYAN / CAUCA FECHA: 5-JUNIO-24 HORA: \_\_\_\_\_

TEMA: PTDR POPAYAN PRESIDE: \_\_\_\_\_

EQUIPO ACOMPAÑANTE: \_\_\_\_\_

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Luz Micaela Reulda D	ING. APOYO SUP.	MINIVIENDA	31235861184	mpenillo@minvivienda.gov.co	—	
2	Carolina Maldonado	Profesional	FINDETER	3166953392	lmaldonado@finde-ter.gov.co	—	
3	Adriana Garcia G	Gestora Proyectos Fidejeter	FINDETER	3214499324	agarcia@finde-ter.gov.co	—	
4	RAFAEL CRIVAZAVAL	ING E APOYO	EMPALEVICIOS	3162871665	rafaelcriv@em-plevicio.gov.co	—	
5	Seirivson Aguiro	prof. universi.	EMPALEVICIOS	3112387922	seirivson@em-plevicio.gov.co	—	
6	Laura Marcela Babilon	Construtora	EMPALEVICIOS	3186090235	laurababilon@em-plevicio.gov.co	—	
7	Andrés Rojas J	Asesor	Intercor	313431212	andresrojas@inter- cor.gov.co	—	
8	Sandra Marriaga	Psicóloga	DT InterP.	3148018448	smarriaga@inter- p.gov.co	—	

Calle 17 No. 9 - 36 Bogotá, Colombia  
Computador (571) 332 34 34 • EXT: XXXX  
www.minvivienda.gov.co

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: [https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783\\_2021.pdf](https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf)

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
9	Ortiz RUEDA rey	Inv. Director	Intendencia	300-2028084	oruidearey@hotmail.com	—	
10	Daniel Zambano	Ino. Apoyo APSA	APPSA	310 623-9989	daniel.zambano@APSA	—	
11	Juan Sebastian Perez	Ing. Apoyo	APPSA	3125577462	Sebastian.Perez@appsa.com	—	
12	Mónica Romero	Ing. Ambiental	Intendencia	3104311416	monica.romero@int.gov.co	—	
13	Ara ylene Sael	Probu S.ENV	Intendencia	312424357	ayelene.sael@int.gov.co	—	
14	José Luis Positano C.	Asesoría Técnica	Intendencia	310 742 8472	joseluis.positano@int.gov.co	—	
15	Viviano Velez Huillo	profesional SST	Intendencia	3183595161	viviano.velez@int.gov.co	—	
16	Nelly Ruth Gonzalez	Abogada	—	3104333653	nellyruthgonzalez@hermandad.com	—	
17	Jorge P. Beltrán	Ing. Kiosko	KA PSD	315597285	jorge.beltran@gsa.gov.co	—	
18	Roba. Montenegro	Subgerente	APPSA	3153150812	roba.montenegro@appsa.com.co	—	
19	Pablo Roberto Emilio DAMA	Contratista	APPSA	3113131331	pablo.dama@appsa.com.co	—	

**FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
20	Luis Gabriel Valencia	Jef D Area	Popayán	3006199114	Luis.montoya@popayan.gov.co		
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							