

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 11

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 20 de junio de 2024
HORA:	De 9:00 am a 09:15 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	1. MVCT: Jessika Lizeth Cardenas – Controller zona norte William Ricardo Gómez A – Apoyo supervisión 2. AGUAS DE CORDOBA: Rubén Ely Noriega – Jefe Área Técnica - Supervisor

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento prórroga del proyectos CUR 1134-2020 - ETAPA I DE LA REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y SEMIENTERRADO EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
2. Proposiciones y varios.
3. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Se trata el tema de la prórroga necesaria en el convenio del objeto de la reunión, el jefe del área técnica del PDA informa que:
Desde el 30 de mayo se remitió a Ayapel la solicitud para firma, pero por calamidad del municipio no han atendido la petición, hasta el día de ayer se firmó y se remitirá para firma a la gobernación.
Adicionalmente ya enviamos el borrador al Ing. William para ir avanzando en el memorando de la subdirección de proyectos, se tratará a más tardar mañana de remitir el documento firmado junto con todos los soportes.
2. Se anexan link de la grabación de la reunión:

[Prórroga convenio 1134- 2020 Ayapel Córdoba-20240620_090953-Grabación de la reunión.mp4](#)

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

3. Compromisos.

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Solicitud de prorroga convenio firmada por el gobernador, municipio y el pda	Aguas de Córdoba	24 de junio
2	Remitir los informes de interventoría semanales para hacer el informe de supervisión del mvct de junio.	Aguas de Córdoba	21 de junio
3	Remitir el informe de supervisión del pda mensual	Aguas de Córdoba	21 de junio

FIRMAS:



Elaboró: William Ricardo Gómez Aristizabal – Contratista MVCT
Revisó: -
Fecha: 20 de junio de 2024