

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No. 01

### Estado Proceso Siasar PDA Quindío

#### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 6 de junio de 2024
HORA:	De 8:30 a las 10:00 horas
LUGAR:	<b>Virtual</b>
ASISTENTES:	Jhon Jairo Gutiérrez Meneses, MVCT – DPR/GPS
	Andrés Felipe Ramírez, Siasar PDA Quindío
	Carlos Penagos, Siasar PDA Quindío

#### ORDEN DEL DIA:

Estado Proceso Siasar PDA Quindío

#### DESARROLLO:

Se informó al equipo Siasar PDA de Quindío el alcance del proyecto Siasar: 28 comunidades, Buenavista: Sardineros y Los Balsos; Calarcá: Parcelación La Cajetilla – Quebradanegra, Quebradanegra, Parcelación El Japón – Quebradanegra, El Pensil y Vista Hermosa; Córdoba: Carnicero, Media-Cara, Jardín Bajo, Guayaquil Alto, Jardín Alto, Río Verde Alto, La Española y Sardineros; Génova: Cumaral Alto, La Primavera, San Juan, San Juan Bajo, La Topacia Alta, El Dorado y Venada Baja; La Tebaida: Pizamal; Pijao: La María, Morro Seco, La Cumbre y Arenales; y Quimbaya: Puerto Alejandría.

Se encuentra cargada las siguientes encuestas: comunidad 4, sistema de agua 3, Prestador de servicio de agua 1, centros educativos 7, Centro de Salud 1 y Prestador de Asistencia Técnica 2, todas en estado borrador.

Se informó al PDA Quindío que en septiembre del año 2023 presentó y entregó el cronograma de actividades a realizar hasta diciembre del 2023 para cumplir

---

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

con el levantamiento, cargue y validación de cuestionarios Siasar 3.0, sin embargo, no se cumplió.

Se recomendó al PDA Quindío, consultar por el trabajo de campo realizado, las encuestas físicas (papel) y demás información relacionada con el trabajo de campo: registro fotográfico, georreferenciación, etc.

Se indicó, a los nuevos integrantes del equipo Siasar la necesidad de conocer el proceso que se debe realizar, para lo cual se propone un nuevo espacio de trabajo.

**COMPROMISOS (Si aplica):**

1. Consultar por el trabajo de campo realizado y los soportes y/o archivos.
2. Se agendará un espacio para tratar el proceso de implementación de Siasar 3.0

---

Elaboró: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses  
Fecha: 27-06-2024