

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## **ACTA No. 02**

### **DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá, 02 de junio de 2024
HORA:	De 03:00 p.m. a 4:00 p.m.
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Heidi Yoselin Castro Torrado, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT Paulina Rosa Vergara, secretaria de planeación Antonio Silvera, Asesor municipio Antonio Camargo, Consultor
INVITADOS:	Revisar asistentes

### **ORDEN DEL DIA:**

**Se convocó a mesa de trabajo de seguimiento al proyecto “OPTIMIZACION DEL SISTEMA DEACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE PIEDRAS DE MOLER MUNICIPIO DE ZAPAYAN DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”**

### **DESARROLLO:**

1. Se inició la reunión por parte de la Ing. Heidi Castro Torrado, Evaluadora líder, quien da la bienvenida a los asistentes, quien solicito la presentación formal de cada uno de los asistentes e indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo.
2. Se presento por parte de la ing. Heidi Castro las observaciones del proyecto, se aclaró que el proyecto se encuentra en evaluación por etapas, ya que no cumplió con la totalidad de requerimientos documentales para continuar en evaluación por requerimientos. Se solicito por parte de la Ing. a los presentes aclarar el alcance del proyecto.
3. El Ing. Antonio Silvera, aclaro que el alcance del proyecto se modifiko y que el proyecto solo contiene la estructura del Tanque.
4. Se expreso por parte de la ing. Heidi que se deberá solicitar ajuste en el alcance y en el nombre del proyecto.

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

5. Se establece compromiso por parte del ing. Antonio Silvera de actualizar la documentación y completar la faltante de los requerimientos. Remitirlas en el mes de Junio.

1. Se agradece a los invitados y se da por terminada la reunión.

**COMPROMISOS (Si aplica)**

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar la información faltante o solicitud de retiro del proyecto.	Municipio	4 de junio

**FIRMAS:**

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de Asistentes.

Elaboró: Heidi Castro  
Fecha: 4-06-2024

**ANEXOS:**

