

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 06

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 11 de junio 2024
HORA:	De 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
LUGAR:	Plataforma TEAMS
ASISTENTES:	Heidi Yoselin Castro Torrado, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT Jesus Antonio Castro Guerra, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT Hugo Jiménez Quiches, Alcalde Municipal Sebastian Gomez, Natalia Cruz, Consultoria Gabriela Villamil, consultoría Janny Vargas, consultoría Fernando Pinzon,
INVITADOS:	Revisar asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Se convocó a la reunión virtual con el objetivo de realizar seguimiento al proyecto "MESA DE TRABAJO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL CHAPARRO FASE I, MUNICIPIO DE ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte de la Ing. Heidi Castro Torrado, Evaluadora líder, quien da la bienvenida a los asistentes, quien solicito la presentación formal de cada uno de los asistentes e indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo. Paso seguido, procedió a solicitar la presentación de los demás asistentes.
2. Una vez se cumplió la presentación se solicito por parte de la ing. Heidi que se socializara por parte de la consultoría los ajustes a las observaciones que se generaron en su momento por el anterior evaluador topográfico, a la administración municipal y al ing. Jesús especialista de topografía quien retomara la evaluación topográfica del proyecto,

3. Se presento por parte Gabriela Villamil una introducción del trabajo topográfico que se ha venido realizando para el proyecto con el fin de dar cumplimiento a lo acordado en las mesas anteriores. Ya se materializaron esos puntos, se ira con los equipos a levantar la red Geodésica, se expresó la intención de continuar con el proyecto y una vez se tenga los ajustes topográficos se procederá a revisar la hidráulica del proyecto.
4. Se expreso por parte del Ing. Jesús, que estará atento a recibir la documentación para realizar la respectiva revisión, recordó que es importante que los ajustes vengan revisados y aprobados por la interventoría.
5. Se informo por parte del Ing. Heidi que es importante actualizar la documentación por parte de la alcaldía como certificaciones. Adicional se procederá a enviar los demás componentes a revisión.
6. Se realiza compromiso por parte de la administración de realizar la actualización de las certificaciones y formatos.

La consultoría manifiesta enviar la documentación una vez se cumpla con el ejercicio topográfico en campo y la elaboración de los informes respectivos.

Los presentes expresan estar de acuerdo y se da por terminada la sesión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Programar Mesa de seguimiento	Ing. Heidi Castro Torrado	Julio de 2024

FIRMAS:



Elaboró: Heidi Castro
 Fecha: 11/06/2024