

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No. 01

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 20 de junio 2024
HORA:	De 2:30 p.m. a 3:00 p.m.
LUGAR:	<b>Plataforma TEAMS</b>
ASISTENTES:	Heidi Yoselin Castro Torrado, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT CONSORCIO PTAR GUICAN
INVITADOS:	Revisar asistentes.

### ORDEN DEL DÍA:

**Se convocó a la reunión virtual con el objetivo de realizar seguimiento al proyecto " CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y EMISARIO FINAL DEL MUNICIPIO DE GÜICÁN DE LA SIERRA - BOYACÁ"**

### DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte de la Ing. Heidi Castro Torrado, Evaluadora líder, quien da la bienvenida a los asistentes, quien solicito la presentación formal de cada uno de los asistentes e indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo. Paso seguido, procedió a solicitar la presentación de los demás asistentes.
2. Se informa por parte de la consultoría de informa que para ellos no ha sido posible contactar a la nueva administración.
3. Se informa por parte de la Ing. Heidi que sin la presencia de la nueva administración no se puede dar continuidad a la mesa de trabajo. Por lo que se reprogramara la reunión y contar con su participación y manifestación de continuar con el proceso y su aval.

Los presentes expresan estar de acuerdo y se da por terminada la sesión.

### COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite
---	------------	-------------	--------------

**Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia**  
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX  
[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)

			de cumplimiento
1	reprogramar Mesa de seguimiento	Ing. Heidi Castro Torrado	Julio de 2024

**FIRMAS:**



Elaboró: Heidi Castro  
Fecha: 20/06/2024