
FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 17 junio 2024
HORA:	De 09:00 a.m. a 10:00 a.m.
LUGAR:	Plataforma TEAMS
ASISTENTES:	Heidi Yoselin Castro Torrado, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT José Manuel Vásquez, Coordinador Grupo de Evaluación de proyectos MAXJONNY ALEXANDER BARRIOS BETANCOURT, Banco de proyectos Víctor Barragán, Steven Vega, empresa de servicios públicos Juan Guillermo Cardoso Rodriguez, Secretario de Planeación
INVITADOS:	Revisar asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Se convocó a la reunión virtual para el empalme y socialización de requerimientos de los proyectos ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL NUEVO SISTEMA DE CONDUCCIÓN, PARA EL REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL y CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR NORTE DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL – TOLIMA

DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte de la Ing. Heidi Castro Torrado, Evaluadora líder, quien da la bienvenida a los asistentes, quien solicito la presentación formal de cada uno de los asistentes e indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo. Paso seguido, procedió a solicitar la presentación de los demás asistentes.
2. Paso seguido el Ing. Jose Vasquez contextualizo el estado actual de los proyectos al ser el evaluador que anteriormente tenia a cargo dichos proyectos. Se informo que el proyecto que se priorizo por la anterior

administración fue el proyecto CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR NORTE DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL – TOLIMA y en relación al proyecto ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL NUEVO SISTEMA DE CONDUCCIÓN, PARA EL REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL no se realizaron avances. El ingeniero se compromete a remitir los requerimientos que se tiene pendientes a la fecha.

- 3. Se expresa por parte del municipio que desean continuar con los proyectos, y sería útil contar con los requerimientos que se tengan de ellos. Adicional consulto si ellos pueden realizar los ajustes con sus profesionales de apoyo.
- 4. Se informo por parte de la ing. Heidi que los ajustes que se realicen deben contar con las firmas de consultor y aprobación por parte de interventoría para que puedan revisarse dichos ajustes, si no se cuenta con este aval no se podrá iniciar la revisión.
- 5. Se comento por parte del Ing. José Manuel que es importante que revisen internamente como se llevarán a cabo estos ajustes ya que la resolución exige que se de cumplimiento a estos requerimientos, sobre todo el aval de interventoría.
- 6. Se solicita por parte de la administración municipal se le remita las observaciones, además que revisarán internamente como resolverán los requerimientos a los proyectos.

Cierre.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir observaciones	Heidi castro	Junio 2024.
2			

FIRMAS:

Mesa de trabajo El espinal

ChatArchivosResumenAsistenciaSalas para sesión de s...+2

Unirse

jueves, 20 de junio de 2024 2:58 p. m. - 4:38 p. m.

12Asistieron

2:58 p. m. - 4:38 p. m.
Hora de inicio y finalización

1h 39m 8s
Duración de la reunión

25m 37s
Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
HT Heidi Yoselin Castro Torrado HCastro@minivivienda.gov.co	3:30 p. m.	4:04 p. m.	33m 32s	Organizador
OE Operativa Eaas Operativa@EmpresadeAcueductoAlca...	3:30 p. m.	4:38 p. m.	1h 7m 15s	Moderador
BE bancoproyecto Espinal bancoproyecto@elespinal-tolima.gov...	3:30 p. m.	4:09 p. m.	38m 14s	Moderador
VB Victor Barrag... (No comprobado)	3:30 p. m.	3:52 p. m.	21m 31s	Moderador
JG Jose Guillermo (No comprobado)	3:30 p. m.	4:04 p. m.	33m 22s	Moderador
SE Steven Vega E... (No comprobado)	3:30 p. m.	3:31 p. m.	1m 9s	Moderador
Jose Manuel Vasquez Leal Jvasquez@minivivienda.gov.co	3:30 p. m.	4:04 p. m.	33m 17s	Moderador
SE Steven Vega E... (No comprobado)	3:31 p. m.	3:33 p. m.	1m 56s	Moderador

Elaboró: Heidi Castro
Fecha: 20/06/2024