



39:35



Pop out



Chat



Raise



React



More



Camera



Mic



Share

Leave



Gina Alejandra ...



MARTHA A...



ing elwill vasqu...



Claudia Ma...



DA

No Notes



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR FASES



PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN – CORTE FEBRERO 29 DE 2024				
No	ACERCAMIENTO INICIAL – DESIGNACIÓN PROFESIONAL AMBIENTAL Y SOCIALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS	CONVENIO MARCO Y DOCUMENTO DIAGNÓSTICO	CONCERTACIÓN DE OBRAS E INVERSIONES AMBIENTALES	APROBACIÓN PLAN AMBIENTAL PDA
1	Meta			
2	Boyacá			
3	Nariño			
4	Valle del Cauca			
5	Chocó			
6	Tolima			
7	Sucre			
8	Bolívar			
9	Cundinamarca			
10	Quindío			
FECHA LÍMITE	Marzo 15 de 2024	Abril 30 de 2024	Junio 30 de 2024	Agosto 15 de 2024

A[^] A^v

< 25 of 27 >



22



23



24



25



ESP



10:39 AM
7/8/2024

