

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 10 – CUR 1127

DATOS GENERALES

FECHA:	03 de julio de 2024
HORA:	De 11:00 a 12:00 horas
LUGAR:	VIRTUAL
ASISTENTES:	David Medina, apoyo supervisión MVCT
	Naty Rivero, esp. geotecnia MVCT
	José Gentil Gómez, director obra
	Carlos Avendaño, esp. estructural contratista obra
	Jorge Martínez, director interventoría
	Ingetul S.A.S., interventoría
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa Técnica #2 "Comp. Geotécnico" - Gestión Reformulación No. 2 - CUR 1127.

DESARROLLO:

1. En primer lugar, con la aprobación de todos los participantes, se procede a grabar y transcribir la reunión, con el objetivo de generar un registro documental completo que sirva como consulta para los ajustes y definiciones posteriores relacionados con el componente geotécnico de la reformulación No. 2. Como anexos a este documento, se adjuntan:

- Transcripción de la reunión.
- Enlace al video de la reunión (el vínculo se compartió por correo electrónico).

https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/damedina_minvivienda_gov_co/Documents/Grabaciones/Mesa%20T%C3%A9cnica%202%20Comp.%20Geotecnia%20-%20Gesti%C3%B3n%20Reformulaci%C3%B3n%20No.%202%20-%20CUR%201127-20240703_110558-Grabaci%C3%B3nde%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOncmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZ

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

[XNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=SNemW4](#)

- Evaluación Geotecnia Reformulación AC Zarzal JUN 2024 (MVCT)

Conforme al compromiso establecido entre las partes interesadas en la reunión #1 del 17-06-2024, se efectuó la mesa #2 relacionada con el componente geotécnico. En esta reunión, y considerando el documento enviado por el MVCT el 02-07-2024 titulado "Evaluación Geotécnica Reformulación AC Zarzal JUN 2024", se realizó un análisis específico de los temas abordados en el documento.

Es importante destacar que la revisión efectuada por el MVCT se basó en los lineamientos normativos establecidos en las Resoluciones 0330 de 2017, 0799 de 2021, 0661 de 2019 y NSR-10 (Resolución 0017 de 2017). Las observaciones registradas en el documento y discutidas y gestionadas en la reunión están relacionadas con los siguientes temas:

- Cimentación tanque elevado
- Cimentación casetas de bombeo No. 1 y No. 2
- INP 's pertinentes al componente.

Según lo acordado, la reunión se dedicó a analizar las observaciones del MVCT y las respuestas del proyecto suministradas por el contratista de la obra, la interventoría y el ejecutor, siguiendo lo dispuesto en el documento ya mencionado.

Finalmente, los expertos intercambiaron ideas y realizaron aclaraciones sobre los temas tratados, acordando avanzar en el cumplimiento de los compromisos establecidos para concluir la revisión técnica.

NOTA. Los detalles específicos del contexto de la información que se analizó y discutió, junto con los requerimientos y compromisos establecidos, están documentados tanto en el video como en la transcripción de la reunión.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Respuesta Observación (1.2). Espesor subbase.	Contratista e Interventoría de Obra	04-07-2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
2	Respuesta Observación (1.6). Excavación.	Contratista e Interventoría de Obra	04-07-2024
3	Respuesta Observación (1.7). Aval Interventoría.	Interventoría de obra	04-07-2024
4	Revisión de información y/o documentación MVCT	MVCT	Por definir

FIRMAS: N/A (reunión virtual)

Anexos:

- Transcripción de la reunión
- Enlace del video de la reunión
- Evaluación Geotecnia Reformulación AC Zarzal JUN 2024 (MVCT)

Elaboró: David Alejandro Medina
Revisó: N/A
Fecha: (11-07-2024)