

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 17 de Julio de 2024.
HORA:	De 09:00 a 10:00 horas.
LUGAR:	Sede Administrativa y Virtual
ASISTENTES:	<u>MINVIVIENDA.</u> Jaime Alberto Fuentes Romero - Evaluador Líder - Subdirección de Proyectos. <u>MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA.</u> María Alejandra Rodríguez - Alcaldía de Garzón - Huila Jairo Pimentel - Empresa de Servicios Públicos Carlos Tovar - Alcaldía de Garzón - Huila Sergio Quintana - Empresa de Servicios Públicos

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación y presentación de Participantes.
2. Exposición Observaciones.
3. Preguntas e inquietudes.
4. Comentarios finales
5. Cierre de la reunión.

DESARROLLO:

1. Verificación y presentación de Participantes.

Se inicia con la verificación de los participantes, dejando constancia de la asistencia con el registro de asistentes. Se realiza la presentación de los Participantes.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

2. Exposición Observaciones.

- El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión, solicitando al municipio que tome la palabra.
- El Ingeniero Jairo Pimentel, indica que se está avanzando en los diseños del proyecto y demás documentación para cumplir con las subsanaciones a los requerimientos. Han estado atentos a la actualización del proyecto. Se tiene una consultoría y una interventoría a la consultoría. Hace un mes, se viene adelantando el trabajo. La hoja de ruta ha sido la ficha técnica emitida por el Ministerio. En cuanto a lo técnico se ha tenido un avance considerable. Se está avanzando en el diseño hidráulico y en el diseño estructural.
Para el tema de ocupación de cauce, ya se tiene el radicado. Para la copia de póliza, se encuentra subsanado. Ya se tiene el documento de la proyección de la población. Se cuenta también con el documento de las características socioculturales de la población. Pregunta por el análisis de alternativas.
- El Ingeniero Jaime Fuentes indica que el análisis de alternativas se basa en los artículos 13, 14, 45 y 46 de la Resolución 0330 de 2017.
- El Ingeniero Jairo Pimentel indica que los estudios topográficos y geotécnicos se van a entregar firmados. Van a entregar el certificado de cotización en fibra de vidrio. Van a entregar también el certificado de disponibilidad de servicio público.
- El Ingeniero Jaime Fuentes indica que la certificación de energía y de acueducto debe basarse en el artículo 2.4.2.26 de la Resolución 0661 de 2019.
- El Ingeniero Jairo Pimentel indica que se van a entregar los estudios arquitectónicos de la caseta de operación. Se está a la espera que los consultores entreguen el informe de aprobación de los diseños. Ya se tiene la certificación de que las obras estarán por vía pública. Indica que van a obtener la plancha con la Alcaldía Municipal. Ya se cuenta con el certificado de tradición y libertad. Se tiene un 80% de las subsanaciones del proyecto. Entregan las subsanaciones completas el 19 de julio de 2024.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- El Ingeniero Jaime Fuentes aclara que el proyecto se encuentra en Etapa 1 y que dicha etapa no es una revisión rigurosa, dicha revisión rigurosa por componente, se hace cuando el proyecto se encuentre en Etapa 3.


3. Cierre de la reunión.

Se cierra la reunión, tomando como referente el compromiso de trabajar y entregar de forma puntual, las subsanaciones de los requerimientos.

COMPROMISOS.

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar las subsanaciones de los requerimientos	Empresa de Servicios Públicos de Garzón – Huila.	19 de julio de 2024

FIRMAS:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	7/17/24, 9:02:18 AM	7/17/24, 9:54:41 AM	52 min 23 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Jairo Pimentel (No comprobado)	7/17/24, 9:08:34 AM	7/17/24, 9:12:09 AM	3 min 35 s		Moderador
Departamento Administrativo Jurídico, Garzón-Huila (No comprobado)	7/17/24, 9:15:44 AM	7/17/24, 9:43:58 AM	28 min 14 s		Moderador
Jairo Pimentel (No comprobado)	7/17/24, 9:15:44 AM	7/17/24, 9:54:41 AM	38 min 57 s		Moderador
CARLOS FELIPE TOVAR V (No comprobado)	7/17/24, 9:19:37 AM	7/17/24, 9:54:40 AM	35 min 2 s		Moderador
Sergio A (No comprobado)	7/17/24, 9:35:05 AM	7/17/24, 9:54:40 AM	19 min 34 s		Moderador

Elaboró: JAIME ALBERTO FUENTES ROMERO

Fecha: 21/05/2024