

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01
ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	11 de abril, 2024
HORA:	De 14:00 a 16:00 hora
LUGAR:	Virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Secretaria de Planeación VERONICA RHENALS CADAVID Secretaria de Planeación Bismark Escobar Asesor – Alcaldía Acandí EDUARDO MOSQUERA MVCT- DPR LESTER TORRES
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Objeto de la reunión y presentación de asistentes
2. Tema a tratar:
 - 2.1 Avance la consecución de predios.
 - 2.2 Caracterización de los residuos.
 - 2.3 Certificaciones de las empresa de Servicios Públicos.
3. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Objetivo de la reunión y presentación de asistentes

Avance del proyecto en cuanto al aprovechamiento de residuos en el municipio de Acandí (Chocó) y sus corregimientos Capurgana, San Francisco y Sapzurro.

2. Tema a Tratar

- 2.1 **Avance la consecución de predios:** La secretaria de planeación, informa que se ha estado reuniendo con los consejos comunitarios y con las juntas de acción comunal, para buscar solución al tema predial y con ello poder cumplir con la resolución 661.

FORMATO: ACTA**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

En primera instancia estan revisando con el abogado del municipio si se puede realizar un comodato.

- 2.2 **Caracterización de residuos:** con respecto este punto el MVCT informamos que la caracterización realizada en el 2021 presentada en el PGIRS, define algunas corrientes de residuos, Y no la totalidad de las corrientes que se deberían tener en cuenta. Así mismo le solicitamos a la secretaria de planeación que le solicité al Aguas del Chocó (PDA), la caracterización que se realizo para los estudios y diseños para la construcción de celda de disposición final, (proyecto que esta en evaluación en el MVCT), documento "Gestión Integral de Residuos Sólidos".
- 2.3 **Certificación de empresas de servicios públicos:** observando el crecimiento por efecto migratorio, por orden público de la cabecera municipal y de los centros poblados, genera como resultado que los datos del censo 2018, están bastante alejados frente a la realidad del municipio, solicitamos por parte del MVCT datos de usuarios de las empresas de servicio público de energía. Con estos poder determinar un valor mas acertado, al usar numero de personas por vivienda. emitido por el boletin del Dane.

El MVCT informa a los participantes que para el proyecto de aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos, es importante revisar lo siguiente: Estado del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, escritura del predio para el proyecto, caracterización de los residuos aprovechables y orgánicos del municipio o un estimado de toneladas generadas, identificación de los prestadores que se encargarían del funcionamiento del proyecto y los requisitos establecidos en la Resolución MVCT 661 de 2019.

3- COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Por parte del Municipio organizar y presentar los predios para el aprovechamiento	Alcaldia de Acandí.	30/4/24
2	Solicitar docuemnto al PDA de Chocó	Alcaldia de Acandí.	30/4/24

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
3	Entrega de certificados de EP	Alcaldía de Acandí.	30/4/24
4			
5			

4- RECOMENDACIONES

nuevamente se recomiendo que para la localización de los predios de Cabecera Municipal Acandí y corregimiento de Capurgana tener en cuenta la normatividad de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en su Reglamento Aeronáutico de Colombia (proximidad de la actividad a aeropuertos).

Anexos:

Elaboró: Lester Alberto Torres Contreras.
Fecha: 12 de abril, 2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

EVIDENCIAS

