



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 06

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 24 de julio de 2024
HORA:	De 09:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Aplicativo TEAMS
ASISTENTES:	<p>Diana Hasbleidy Tafur Caviedes, Ingeniera Civil, Ingeniera de Apoyo, consultoría, diatafca1998@gmail.com</p> <p>Jairo Andrés Guerrero, jefe de planeación del municipio de Ventaquemada - Boyacá, planeacion@ventaquemada-boyaca.gov.co</p> <p>Miguel Antonio Suárez Cortés, Ingeniero Civil, director de la consultoría, miguelsuarezing@gmail.com</p> <p>Luisa Cárdenas, Ingeniera Civil, Ingeniera de Apoyo, consultoría.</p> <p>Alvaro Andrés Corcho Ramírez, contratista, ingeniero Civil, evaluador líder, Grupo de evaluación de proyectos, VASB, MVCT, AACorcho@minvivienda.gov.co</p>

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los participantes.
2. Alcance de la mesa de trabajo.
3. Alcance de los requerimientos prediales.
4. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Se reúne en la mesa de trabajo del 24 de julio de 2024 por parte de la formulación del proyecto **1-2023-127 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE COLECTORES DE AGUA RESIDUAL, AGUAS LLUVIAS Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA-BOYACA** el Ingeniero Jairo Andrés Guerrero, secretario de planeación del municipio de Ventaquemada - Boyacá, junto con el equipo de consultoría, las Ingenieras Diana Tafur y Luisa Cárdenas, junto con el Ingeniero

Miguel Antonio Suárez, director de la consultoría. Por parte del Ministerio, se encuentra el Ingeniero Alvaro Corcho, evaluador líder del proyecto.

2. El Ingeniero Alvaro Corcho indica que la solicitud de la mesa de trabajo fue realizada por el secretario de planeación, el Ingeniero Andrés Guerrero, quien indicó que el consultor realizaría la radicación de la información técnica pendiente del proyecto.
3. El Ingeniero Andrés Guerrero, le da paso al Ingeniero Miguel Suárez, quien indica que la información fue enviada al municipio para que este la radicara ante el mecanismo de viabilización del ministerio.
4. El Ingeniero Andrés indica que en enviará la información al correo del evaluador líder.
5. Al hacer la revisión de lo remitido, se observa que el enlace de descarga ya no se encuentra disponible, por lo que el ingeniero Alvaro Corcho da acceso a una carpeta con el fin que, tanto consultor como municipio, radiquen la información pendiente y de esta manera tener un seguimiento a la información facilitada en el proceso de evaluación.
6. El Ingeniero Alvaro Corcho indica que, si bien esta información corresponde a la subsanación del componente técnico, aún queda pendiente el tema predial. Por lo que pregunta acerca del avance de este componente.
7. El Ingeniero Andrés Guerrero menciona que no se ha adelantado el tema.
8. El Ingeniero Alvaro Corcho explica el alcance de los documentos requeridos en este componente como el plano con base en la plancha IGAC, que permita identificar los predios requeridos para estructuras puntuales y/o servidumbres, los formatos 7 y 8, y el certificado de vías. El Evaluador se compromete a enviar los formatos al finalizar la mesa, e insta para que, en caso de no contar con la información de la plancha predial, esta sea solicitada al Ministerio, para realizar la solicitud ante el IGAC.
9. El Ingeniero Andrés Guerrero solicita que se haga ese acercamiento desde el ministerio, indicando que no cuentan con información predial.
10. El Ingeniero Alvaro Corcho pregunta si hay temas adicionales por tratar.
11. Ante la negativa de los participantes a la mesa, esta finaliza a las 9:30 a.m.

COMPROMISOS


No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envío del formato 7 y 8 de la Resolución 0661 del 2019.	Alvaro Corcho	24/07/2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
2	Radicación de información técnica.	Municipio de Ventaquemada y Consultor	Pendiente por determinar.

FIRMAS:



Elaboró: Alvaro Andrés Corcho Ramírez
Fecha: 24/07/2024