



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 07

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 18 de julio de 2024
HORA:	De 4:00 a 5:00 Pm horas
LUGAR:	Virtual - Teams
ASISTENTES:	• Angela Cuadros – Contratista Subdirección Proyectos • Sayda Montes – Supervisor Convenio 1129-2020 • Sandra Garavito – Contratista Subdirección Proyectos • Erika Vargas, Contratista Ministerio Apoyo financiero a la Supervisión. • Diego Armando Ardila, Director Jurídico de la ESPO S.A. E.S.P • Carol Ortiz. Supervisora designada - ESPO S.A. E.S.P • Carmen Chona - Auxiliar de la supervisión – Infraestructura Municipio Ocaña • Gustavo Castilla Vergel – Secretaría Infraestructura y Vivienda – Municipio Ocaña
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Aclaraciones para el primer desembolso y adelantos de solicitud de prórroga del del Proyecto " *CONSTRUCCIÓN DE LOS CRUCES ESPECIALES DE EMPALME DE LA RED DE ALCANTARILLADO SOBRE LA AVENIDA FRANCISCO FERNÁNDEZ DE CONTRERAS EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA-NORTE DE SANTANDER* "

DESARROLLO:


1. Aclaraciones para el primer desembolso

Una vez revisada la documentación para el trámite de solicitud del primer desembolso del CUR 1382-2023 suscrito con el municipio de Ocaña – Norte de Santander en el componente financiero se encuentra lo siguiente:

- Cuenta de cobro: Se debe ajustar el NIT del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es 900.463.725-2.
- Certificación de la fiduciaria en la cual indiquen el número del contrato de encargo fiduciario, el nombre del encargo y la cuenta aperturada para el

manejo de los recursos de la nación del Convenio (con fecha de expedición no superior a 5 días calendario): Solicitar actualización por fecha de expedición e incluir el NIT de Fiduciaria.

- Certificación de la cuenta bancaria aperturada dentro del instrumento fiduciario que indique número de la cuenta, denominación, tipo, saldo y estado "activa" (con fecha de expedición no superior a 5 días calendario).: Solicitar actualización por fecha de expedición de la certificación de Bancolombia, incluir el nombre de la cuenta y que indiquen que se encuentra activa.
- Solicitar el soporte del retiro del valor que se encontraba consignado en la cuenta.
- Incluir en el pdf el Contrato del encargo fiduciario.



2. Adelantos de la prórroga

El documento de solicitud de prórroga se encuentra en construcción informa el municipio de Ocaña y el ejecutor la ESPO SA ESP.

Al respecto se indica que va a incluir en el cronograma de ejecución de las obras la información atinente al trámite de permisos viales y ambientales.

Respecto de los permisos viales se aclara que se requieren los siguientes:

- a. Permiso de vía nacional – INVIAS
- b. Plan de manejo de tráfico – PMT

Respecto de los permisos ambientales se requieren los siguientes:

- a. Permiso de poda y tala – Actualización del permiso

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01


b. Radicación el plan del manejo ambiental a la autoridad ambiental

El ejecutor ESPO SA ESP., allegará al Ministerio el 26 julio de 2024 en formato borrador la solicitud de prórroga del convenio a fin de que sea revisada preliminarmente la solicitud antes de su radicación formal.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Ajuste documentos de desembolso	ESPO SA ESP	22 julio 2024
2	Borrador la solicitud de prórroga del convenio	ESPO SA ESP	26 julio 2024

FIRMAS:



Elaboró: Sandra Garavito – Contratista Subdirección de proyectos
 Fecha: 18-07-2024