



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 04

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 25 de julio de 2024
HORA:	11:00 A.M.
LUGAR:	A través de TEAMS
ASISTENTES:	Jessica Sanchez – Consultoría UT San Pablo Jairo Urbina – VASB - MVCT Iván Darío Suescún Quiñones – VASB - MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y objeto de la reunión
2. Desarrollo de la reunión
3. Conclusiones y observaciones

DESARROLLO:

- 1. Saludo y objeto de la reunión:** El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se realiza para hacer seguimiento al proceso de evaluación y el estado de atención a observaciones del proyecto **OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE NARIÑO**
2. Desde el municipio y la consultoría exponen que ya están por entregar los ajustes al solicitados al diseño estructural, ante lo cual el ingeniero Jairo Urbina (evaluador de este estudio) aclara la inquietudes que persisten; el ingeniero Suescún manifiesta que el producto institucional y el estudio de suelos están aún en revisión y se espera en la semana del 29 de julio enviar la respuesta correspondiente, también informa que el diseño hidráulico se validará en una reunión que se programará en esa misma semana; quedando pendiente también la validación del componente presupuestal.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- Desde la consultoría, el municipio de San Pablo, Nariño manifiestan tener claro lo expuesto por el ingeniero Suescún y procederán a atender las observaciones que se hagan y remitir el presupuesto y proyecto debidamente actualizado.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir los ajustes solicitados	Municipio de San Pablo, Nariño e UT San Pablo	Lo más pronto posible

FIRMAS:

IDSQ
Fecha: 25/07/2024

