



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 13

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 22 de julio de 2024
HORA:	10:00 A.M.
LUGAR:	A través de TEAMS
ASISTENTES:	Alex Villero - Consultoría Paula Andrea Forero - Interventoría Daniel Felipe Arias - Cabildo Kankuamo Karina Valenzuela - VASB - MVCT Iván Darío Suescún Quiñones - VASB - MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y objeto de la reunión
2. Desarrollo de la reunión
3. Conclusiones y observaciones

DESARROLLO:

- 1. Saludo y objeto de la reunión:** El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se realiza para hacer seguimiento al proceso de evaluación y el estado de atención a observaciones del proyecto **CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CORREGIMIENTO DE ATANQUEZ PERTENECIENTE AL RESGUARDO INDIGENA KANKUAMO, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**
2. Desde el cabildo y la consultoría solicitan se diriman inquietudes sobre las observaciones hechas al componente predial del proyecto, ante lo cual el apoyo jurídico del cabildo y la consultoría hacen referencia sobre las consideraciones del cabildo sobre la titularidad de los predios para las obras a ejecutar, a continuación la doctora Karina Valenzuela expone las observaciones por atender y aclara las inquietudes que desde el cabildo y la consultoría tienen al respecto; ante esto desde la consultoría y el cabildo quedan en el compromiso de allegar los soportes y ajustes solicitados para desde el equipo evaluador apoyar y asistir la correcta consolidación de este producto. En seguida el ingeniero Suescún reitera que hay



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

observaciones en los estudios topográfico, suelos, estructuras, hidráulico y eléctrico por atender; al igual que en los componentes institucional, ambiental y presupuestal; ante esto la consultoría solicita se realice una mesa de trabajo para revisar el componente técnico, la cual se programó para el viernes 26 de julio a las 10 AM.

- Desde el cabildo, la consultoría y la interventoría manifiestan tener claro lo expuesto por el equipo evaluador y procederán a atender las observaciones y remitir los ajustes y complementos solicitados lo más pronto posible.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir los ajustes solicitados	Cabildo Kankuamo, consultoría e interventoría.	Lo más pronto posible
2	Realizar reunión de seguimiento al proceso de evaluación	Cabildo Kankuamo, consultoría, interventoría, equipo evaluador del ministerio.	26 de julio de 2024

FIRMAS:

IDSQ
Fecha: 22/07/2024



