

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 29 de julio de 2024
HORA:	De 03:00pm a 04:00pm
LUGAR:	Microsoft Teams.
ASISTENTES:	Amina Luz Cure Salazar - Contratista, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. José Manuel Vásquez Leal - Coordinador, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT.
INVITADOS:	Eliana Cardona - Secretaria de ambiente y sostenibilidad Juan Fernando Bustamante - Secretaria de Infraestructura Víctor Castro - Secretaria de Infraestructura

ORDEN DEL DIA:

Mesa de Trabajo convocada para brindar asistencia técnica al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CAPTACIÓN, DESARENADOR Y ADUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL SAN ESTEBAN, DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA ANTIOQUIA"

DESARROLLO:

1. Tema 1: Se inicia la reunión agradeciendo a cada uno de los presentes por su asistencia a la reunión y se procede con la presentación de cada uno de los asistentes e invitados.
2. Tema 2: La Arquitecta Amina Cure informa a los presentes en la reunión, que el proyecto presenta falencias en 32 requerimientos en el siguiente aspecto Técnicos, Documentales, Financieros, Prediales y Ambientales. En ese sentido en la reunión se explicó de manera detallada cada documento faltante del proyecto y que la forma de presentación ante el ministerio debe estar exigido a la resolución 0330 de 2017 y 0661 de 2019. En relación con los documentos faltantes, la entidad formuladora se comprometió a enviarlos lo más pronto posible y según lo contemplado en la resolución 0661 de 2019 del MVCT. No obstante, se pactó una fecha límite para el envío de los documentos la cual corresponde al 08 de agosto de 2024.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01


COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entregar la lista de requerimientos faltantes del proyecto	Entidad Territorial	08 de agosto de 2024

FIRMAS:

En anexos se comprueba la asistencia de las personas indicadas en el numeral de invitados.

Anexos: Anexo 1. Asistentes Mesa Técnica – Teams



Elaboró: Amina Luz Cure Salazar
Fecha: 31-07-2024.