



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA DE REUNIÓN 31 DE JULIO DE 2024

### DATOS GENERALES

FECHA:	31 de julio de 2024
HORA:	De 9:00 am a 11:00am
LUGAR:	<b>EMCASERVICIOS – Popayán, Cauca</b>
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Laura Bastidas – Apoyo EMCASERVICIOS S.A Jenifer Yela – Ing. Apoyo EMCASERVICIOS Carlos Zapata – Ing. Apoyo EMCASERVICIOS Carlos Fernández – Apoyo Jurídico EMCASERVICIOS Luis Córdoba – Ing. Apoyo EMCASERVICIOS Diego Buitrón – Jurídico EMCASERVICIOS Franklin Palomino - Ing. Apoyo EMCASERVICIOS Helman Molano - Ing. Apoyo EMCASERVICIOS
INVITADOS:	N/A

### ORDEN DEL DIA:

El miércoles 31 de julio de 2024 se convocó mesa de trabajo para hacer seguimiento al proyecto CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO: VEREDAS LA PLAYA, SOTO, LA LUZ, BUENA VISTA Y LA LAGUNA MUNICIPIO DE TORIBIO

### DESARROLLO:

El Ing. Juan Miguel Perilla del Ministerio de Vivienda, pide a todos los participantes presentarse ya que hay nuevas personas a cargo del seguimiento del proyecto.

Una vez todos hacen su presentación, el Ing. Perilla indica que se realizó esta reunión para conocer el estado en que se encuentra el proyecto y que gestiones se han realizado para lograr el reinicio de actividades.

La ingeniera Yela manifiesta que el proyecto se encuentra en estado suspendido, desde octubre de 2023, con un avance de ejecución de aproximadamente en un 97%. Este se suspendió ya que fallaron dos viaductos por un movimiento en masa y era necesaria una reformulación para la reposición de estos viaductos. Actualmente el contratista ya remitió los documentos para la reformulación, y se revisó por parte de EMCASERVICIOS, el cual hizo algunas observaciones y están a la espera que se subsanen para poder ser remitidas al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

contratista quedo de pasar esta semana a la interventoría para la revisión y aprobación, y en este orden de ideas se remitiría nuevamente a EMCASERVICIOS la próxima semana, por tardar el 9 de agosto de 2024, y se radicaría al Ministerio el 15 de agosto de 2024.

Laura indica que este proyecto ya ha tenido reformulaciones, y pregunta si se revisó y tuvo en cuenta que no sobrepasara el 50% del valor inicial contratado, a lo que la Ingeniera Yela afirma que la suma de todas las reformulaciones es del 24% y que el valor de esta reformulación es de 552.000.000 aproximadamente.

El Ing. Perilla pregunta que los recursos de donde provendrían, a lo que Laura manifiesta que desde la oficina de planeación se está teniendo la opción de poder gestionar los recursos de la bolsa que se tiene por Recursos Nación – AUDIENCIAS PUBLICAS.

Sin más temas que tratar, se da por terminada y se realiza el cierre de la reunión

### COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Reiterar a los contratistas la entrega de la documentación para la Reformulación	EMCASERVICIOS	2/08/2024
2	Revisar documentación y remitir al MVCT	EMCASERVICIOS	15/08/2024
3			

### FIRMAS:

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS  
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: Presidencia General - EUCASERVICIOS SALES FECHA: 31 de Julio de 2024 HORA: \_\_\_\_\_

TEMA: Sistema acceduto la playa solo la la - BUSTOPRESIDE:  
Taribic

EQUIPO ACOMPAÑANTE:

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	José Marcelo Botados J.	Contratista	EUCASERVICIOS	3136090335	joselabotados@gmail.com		José Botados
2	JENNIFER YELA L.	CONTRATISTA	EUCASERVICIOS	3127294203	jennifer.yela@gmail.com		Jennifer Yela
3	Carlos Mario Pinzón	Contratista	EUCASERVICIOS	3136511804	carlotpinzon@gmail.com		Carlos Pinzon
4	Luis F. Córdoba	Ingeniero	EUCASERVICIOS	3157634582			Luis Córdoba
5	Carlos H. Zapata S.	Ingeniero de Apoyo	EUCASERVICIOS	312140918	carloszapata@gmail.com		Carlos Zapata
6	Diego José Burbules Paz	Profesional Universitario	EUCASERVICIOS	313550412	diegojburbul@gmail.com		Diego Burbules
7	Franklin Bahamón	Apoyo S.T	EUCASERVICIOS	314262257	franklinb@gmail.com		Franklin Bahamón
8	Herman Alvar	Jefe Apoyo	MUCT	3137551415	hermanalvar@gmail.com		Herman Alvar
9	JUAN MIGUEL PERILLA A	INGENIERO SUPERVISOR	MUCT	3123361184	imperilla@minvivienda.gov.co		Juan Miguel Perilla
10							