



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 2 -2024 Santa Marta

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C. 4 de julio de 2024
HORA:	4:00 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Findeter José Javier Herrera MVCT Freddy Lozano – Gestor zona norte Laura Daniela Macias – Apoyo técnico Andrea Santos Cubillos – Apoyo a la supervisión
INVITADOS:	Eliana Herrera – Apoyo a la supervisión Alcaldía Keyla Quintero - ESMMAR Daniela Saurith - ESMMAR

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento Convenio Interadministrativo de Cooperación No 1746 de 2023 *"REHABILITACIÓN DE POZOS SUBTERRÁNEOS POR COMPONENTE CALIDAD PARA MITIGACIÓN DE LA POR EMERGENCIA DE DESABASTECIMIENTO"*.
2. Seguimiento Convenio Interadministrativo de Cooperación No 1747 de 2023 *"REHABILITACIÓN U OPTIMIZACIÓN DE POZOS SUBTERRÁNEOS POR COMPONENTE ELECTROMECAÁNICO PARA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA DEL DESABASTECIMIENTO"*

DESARROLLO:

Se inicia la revisión entre FINDETER, municipio, ESMMAR y MVCT al proyecto *"REHABILITACIÓN U OPTIMIZACIÓN DE POZOS SUBTERRÁNEOS POR COMPONENTE ELECTROMECAÁNICO PARA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA DEL DESABASTECIMIENTO"*

Por parte de FINDETER se hace la presentación de la matriz con los pendientes por parte del municipio o la ESMMAR a la fecha, con el fin de poder cerrar cada uno de ellos y así dar inicio al proceso de contratación.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Se inicia la revisión punto por punto del presupuesto de la etapa de preinversión paralelamente con la viabilidad dada, verificando que estén incluidos todos los componentes y se analiza su necesidad y los porcentajes de dedicación.

Se continua revisión el día 5/07/2024

FIRMAS:

Anexos: (N.A.)

Link de la reunión

[Seguimiento Convenios No. 1746 del 2023 y No. 1747 de 2023 Santa Marta-20240704 160606-Grabación de la reunión.mp4](#)

Elaboró: Andrea Santos Cubillos
Fecha: 4/07/2024

