



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 02

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 06 de agosto de 2024
HORA:	02:30 P.M.
LUGAR:	A través de TEAMS
ASISTENTES:	Andrés Ortega - Consultoría Banco de proyectos de Florencia – Caquetá Iván Darío Suescún Quiñones – VASB - MVCT

### ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y objeto de la reunión
2. Desarrollo de la reunión
3. Conclusiones y observaciones

### DESARROLLO:

- 1. Saludo y objeto de la reunión:** El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se realiza para hacer seguimiento al proceso de evaluación y el estado de atención a observaciones del proyecto **SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL RÍO HACHA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES PRINCIPALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR NORTE Y SUR EN LA CIUDAD DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.**
2. El ingeniero Iván Suescún, Evaluador líder del proyecto toma la palabra e informa que, de acuerdo a la última reunión realizada, llevada a cabo el día 11 de enero de 2024, quedaron en el compromiso de presentar el proyecto debidamente organizado y complementado en el cual se cuente con las firmas y cartas de responsabilidad de los diferentes actores (Consultoría, interventoría y supervisión) del proyecto; ante lo cual desde el municipio manifiestan que están en el proceso de seleccionar y adjudicar la interventoría y que una vez se cuente con este actor y validé los productos, los remitirán al equipo evaluador para su revisión; lo cual esperan hacer antes de sesenta días; ante esto el ingeniero Suescún manifiesta que recomienda dar celeridad a los procesos en pro de acortar los tiempos de entrega para poder avanzar en la evaluación del proyecto.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- Desde el municipio manifiestan tener claro lo expuesto por el equipo evaluador y procederán a atender las observaciones y remitir los ajustes y complementos solicitados lo más pronto posible.

### COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir los ajustes solicitados	Municipio de Florencia - Caqueta	06 de septiembre de 2024

### FIRMAS:

IDSQ  
Fecha: 06/08/2024



