



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 07

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 02 de agosto de 2024
HORA:	10:00 A.M.
LUGAR:	A través de TEAMS
ASISTENTES:	David Vallejo – Alcalde Guatapé - Antioquia Yeison Gómez – Gerente ESP Guatapé Diana Flor – Se. De Medio Ambiente – Guatapé - Antioquia Iván Darío Suescún Quiñones – VASB - MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y objeto de la reunión
2. Desarrollo de la reunión
3. Conclusiones y observaciones

DESARROLLO:

- 1. Saludo y objeto de la reunión:** El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se realiza para hacer seguimiento al proceso de evaluación y el estado de atención a observaciones del proyecto **FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO CON CALIDAD, CONTINUIDAD Y DISPONIBILIDAD, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA, DESARENADOR, ADUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE GUATAPÉ.**
2. El ingeniero Iván Suescún, Evaluador líder del proyecto toma la palabra e informa que, de acuerdo a la última reunión realizada, llevada a cabo el día 08 de abril de 2024, quedaron en el compromiso de presentar el proyecto debidamente organizado y complementado atendiendo las observaciones y requerimientos hechas por el equipo evaluador, en el cual se cuente con las firmas y cartas de responsabilidad de los diferentes actores (Consultoría, interventoría y supervisión) del proyecto; sin que a la fecha hayan remitido estos productos; ante lo cual el alcalde de Guatapé - Antioquia manifiesta que están en el proceso de seleccionar y consolidar el equipo técnico de apoyo y que una vez se cuenten con estos actores y la interventoría valide los productos, los remitirán al equipo evaluador para su



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

revisión; lo cual esperan hacer antes de sesenta días; ante esto el ingeniero Suescún manifiesta que recomienda dar celeridad a los procesos en pro de acortar los tiempos de entrega para poder avanzar en la evaluación del proyecto.

3. Desde el municipio manifiestan tener claro lo expuesto por el equipo evaluador y procederán a atender las observaciones y remitir los ajustes y complementos solicitados lo más pronto posible.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir los ajustes solicitados	Municipio de Guatapé - Antioquia	06 de septiembre de 2024

FIRMAS:

IDSQ

Fecha: 09/08/2024

