



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 04

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 12 de agosto de 2024
HORA:	11:00 A.M.
LUGAR:	A través de TEAMS
ASISTENTES:	Andrés Burbano – PDA de Nariño Gabriel Fernández – Sec. De Obras de La Unión - Nariño Karen Salazar – Gerente ESP – La Unión - Nariño Iván Cerón - Consultoría Iván Darío Suescún Quiñones – VASB - MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y objeto de la reunión
2. Desarrollo de la reunión
3. Conclusiones y observaciones

DESARROLLO:

- 1. Saludo y objeto de la reunión:** El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se realiza para hacer seguimiento al proceso de evaluación y el estado de atención a observaciones del proyecto **ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN-DEPARTAMENTO DE NARIÑO.**
2. Desde el municipio de La Unión - Nariño y la consultoría solicitan se diriman inquietudes sobre las observaciones hechas al proyecto, en seguida el ingeniero Suescún reitera que hay observaciones en los estudios topográfico, suelos, estructuras, hidráulico por atender; al igual que en los componentes institucional, ambiental, presupuestal y predial; ante esto la consultoría solicita se realice una mesa de trabajo para revisar el componente técnico, para poder coordinar con el equipo consultor y que pueda interactuar con el equipo evaluador; la cual se programó para el jueves 15 de agosto de 2024 a las 09 AM. El ingeniero Suescún reitera sobre la necesidad que la interventoría valide los productos a remitir y que de igual manera participe en las reuniones programadas.



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

3. Desde el municipio y la consultoría manifiestan tener claro lo expuesto por el equipo evaluador y se coordinará para participar en la reunión programada para el 15 de agosto con el fin de aclarar inquietudes con respecto a las observaciones técnicas hechas al proyecto.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realizar reunión de seguimiento al proceso de evaluación	MVCT, Municipio, consultoría e interventoría.	15 de agosto de 2024

FIRMAS:

IDSQ
Fecha: 12/08/2024

