



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 05

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 09 de agosto de 2024
HORA:	11:00 A.M.
LUGAR:	A través de TEAMS
ASISTENTES:	Jenny Lorena Niño – Consultoría UT San Pablo Diego Gómez – Consultoría UT San Pablo Ricardo Junco – VASB - MVCT Iván Darío Suescún Quiñones – VASB - MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y objeto de la reunión
2. Desarrollo de la reunión
3. Conclusiones y observaciones

DESARROLLO:

- 1. Saludo y objeto de la reunión:** El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se realiza para hacer seguimiento al proceso de evaluación y el estado de atención a observaciones del proyecto **OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE NARIÑO**
2. Desde el municipio y la consultoría exponen que ya están por entregar los ajustes al solicitados al diseño estructural, el ingeniero Suescún manifiesta que el producto institucional está aún en revisión y del estudio de suelos se remitieron observaciones el 02 de agosto de 2024, también informa que el diseño hidráulico se validará en una reunión que se programará en el mes de agosto de 2024; quedando pendiente también la validación del componente presupuestal. El ingeniero Ricardo Junco toma la palabra y expone las observaciones aún por atender en el componente de geotecnia, a continuación, se dirime y aclara a la consultoría sobre los aspectos a tener en cuenta en cumplimiento de la normatividad que regula el proceso de evaluación.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- Desde la consultoría, el municipio de San Pablo, Nariño manifiestan tener claro lo expuesto por el ingeniero Suescún y el ingeniero Ricardo Junco y procederán a atender las observaciones y remitirán este producto (geotecnia) antes del 28 de agosto de 2024.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir los ajustes solicitados al estudio de suelos.	Municipio de San Pablo, Nariño e UT San Pablo	El 28 de agosto de 2024.

FIRMAS:

IDSQ
Fecha: 09/08/2024

