



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 10

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 21 de agosto de 2024
HORA:	De 09:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Claudia Chinome – Alcaldía de Cerinza - Boyacá Omar Gómez – Consultoría del proyecto Fernando Robles – Consultoría del proyecto Mildred Pabón – Consultoría del proyecto Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto FASE No. 1 DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CERINZA-BOYACÁ
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión cediendo la palabra al Ingeniero Luis Fernando Robles, para que se refiera a los avances en el proyecto.
 - El Ingeniero Fernando Robles indica que se realizó la consulta del permiso de ocupación de cauce en CORPOBOYACÁ, con el alcalde municipal. Se empezó a realizar la gestión del permiso de ocupación de cauce y preguntaron por el permiso de vertimientos, donde les pidieron cómo se van a comportar los contaminantes en el cauce. Se enviaron mal algunas subsanaciones documentales.
 - La Ingeniera Mildred Pabón indica que en este tiempo se ha trabajado en la actualización de diferentes documentos. Se va a enviar el diagnóstico de la empresa de servicios públicos. Se logró recolectar todo lo correspondiente al diagnóstico. Se realizó un consolidado de los certificados, siendo aproximadamente 20 certificados. El 21 de agosto de 2024, se remiten los requisitos documentales e institucionales del proyecto.

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- El Ingeniero Fernando Robles indica que se tiene una línea de media tensión bastante escurrida en medio del lote, que obligó a reubicar nuevas unidades.
 - El Ingeniero Omar Gómez indica que respecto de los planos se envió la nueva distribución a razón de la red que cruza por el predio. Desde la parte de cálculo hidráulico modifica todo. Se está verificando cómo se va a hacer la nueva solución. La proyección de la población va a arrancar desde 2025. Se va a corregir hidráulica, estructuras, geotecnia y topografía. Se indica que se les debe la revisión topográfica.
 - El Ingeniero Fernando Robles, indica que ya se tienen los estudios hidrológicos. Los manuales de arranque y de operación y mantenimiento, ya se encuentran firmados. Para el 30 de agosto de 2024, se entregarían subsanaciones geotécnicas y estructurales. Del predial, se tiene comprado el lote y se envió el certificado de tradición y libertad. En la PTAR no se necesitan servidumbres. La parte eléctrica es sencilla, pero no se ha adelantado.
 - El Ingeniero Jaime Fuentes propone mesa de trabajo del componente predial del proyecto para el 26 de agosto de 2024.
4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)


#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de subsanaciones documentales e institucionales	Fernando Robles – Consultoría del proyecto	21/08/2024
2	Entrega de subsanaciones estructurales y geotécnicas	Fernando Robles – Consultoría del proyecto	30/08/2024
3	Agendamiento de mesa de trabajo	Fernando Robles – Consultoría del proyecto	26/08/2024

FIRMAS:

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	8/21/24, 2:02:05 PM	8/21/24, 2:35:13 PM	33 min 7 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Jaime Alberto Fuentes Romero	8/21/24, 2:39:48 PM	8/21/24, 2:39:57 PM	8 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Claudia Chinome (No comprobado)	8/21/24, 2:02:10 PM	8/21/24, 2:35:15 PM	33 min 5 s		Moderador
Fernando Robles (No comprobado)	8/21/24, 2:02:10 PM	8/21/24, 2:04:41 PM	2 min 31 s		Moderador
Omar Gomez. (No comprobado)	8/21/24, 2:04:49 PM	8/21/24, 2:35:35 PM	30 min 45 s		Moderador
Fernando Robles (No comprobado)	8/21/24, 2:05:06 PM	8/21/24, 2:07:53 PM	2 min 46 s		Moderador
Mildred Pabón (No comprobado)	8/21/24, 2:05:42 PM	8/21/24, 2:35:20 PM	29 min 38 s		Moderador
FERNANDO ROBLES (No comprobado)	8/21/24, 2:09:05 PM	8/21/24, 2:39:55 PM	30 min 50 s		Moderador



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 21-08-2024