



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA MESA DE ASISTENCIA – PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 1 de agosto de 2024
HORA:	De 10:00 am a 12:00 md, 2 horas
LUGAR:	Mesa de trabajo virtual.
ASISTENTES:	German A. Naranjo Faccini, Evaluador Lider, Grupo de Evaluación de proyectos VASB. Adriana María García Guevara, Gerencia de Banca de Inversión Findeter Ana Carolina Domínguez De La Espriella, Abogada, Gerencia de Banca de Inversión Findeter Lilia Carolina Maldonado Santafé, Supervisora delegada, Gerencia de Banca de Inversión Findeter
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de asistencia sobre el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE”, como compromiso de la pasada mesa de seguimiento del 26/06/2024, con motivo de analizar el posible concepto según la situación actual del proyecto en el marco de la Resolución 0661 de 2019 entre el MVCT y FINDETER.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

DESARROLLO:


Esta mesa de asistencia virtual se desarrolló el jueves 1 de agosto de 2024, iniciando a las 10:00 a.m., con la finalidad de analizar el posible concepto que podría alcanzar el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE" el según el estado actual de avance en el proyecto en el marco de la Resolución 0661 de 2019, con la participación del MVCT y FINDETER.

La mesa inicia con el saludo y la presentación de los asistentes, luego de lo cual, el Ingeniero Naranjo indica que difícilmente con los avances de las gestiones realizadas por el Municipio de Coveñas sobre los componentes Documental, Ambiental, Institucional y Predial, no sería posible cumplir con los mínimos requisitos para lograr un concepto sobre el proyecto, sumado a las diferentes dificultades del proyecto debido a su condicionamiento en cuanto a funcionalidad a los proyectos de producción de agua (de la PTAP) y de optimización del alcantarillado, con lo cual, se procede a presentar en pantalla la resolución 0661 de 2019 exponiendo los tipos de conceptos que se pueden recibir sobre un proyecto, evidenciando que posiblemente este proyecto sea devuelto dado que el municipio no ha presentado subsanaciones de los componentes a su cargo en más de 6 meses; actualmente tanto la interventoria como el consultor mediante las gestiones de FINDETER están presentando las subsanaciones de sus componentes sobre los que tienen un alcance (tecnico y presupuestal), pero sin las gestiones necesarias por parte del municipio no es posible lograr obtener un concepto favorable o una viabilidad. Con lo que se da por terminada la mesa.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
N/A.			

FIRMAS: Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



Anexos: N/A.

Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 22/08/2024