



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 27

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 23 de agosto de 2024
HORA:	De 09:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Jonathan García, Alcaldía de Rionegro, Santander Laura Rojas, Alcaldía de Rionegro, Santander Yesid Álvarez, Alcaldía de Rionegro, Santander Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:


1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO PAPAYAL, MUNICIPIO DE RIONEGRO – SANTANDER
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión, que está pendiente las subsanaciones topográficas, prediales y presupuestales.
 - La Ingeniera Laura Rojas indica que se remitieron las subsanaciones estructurales el 22 de agosto de 2024. Ya se está realizando trabajo en campo de topografía. El día 23 de agosto de 2024, se remitirá subsanación topográfica. El 26 de agosto de 2024 se publica la Resolución de titularidad del inmueble. Las subsanaciones prediales las entregan 26 de agosto de 2024.
 - El Ingeniero Jonathan García indica que se atendieron las observaciones topográficas.
 - El Ingeniero Jaime Fuentes propone mesa de trabajo con los especialistas para el día 2 de septiembre de 2024.
4. Cierre de la reunión



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01
COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Radicación de subsanaciones topográficas	Laura Rojas, Alcaldía de Rionegro, Santander	23/08/2024
2	Radicación de subsanaciones prediales	Laura Rojas, Alcaldía de Rionegro, Santander	26/08/2024
3	Agendamiento de mesa de trabajo	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	02/09/2024

FIRMAS:





FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	8/23/24, 8:59:53 AM	8/23/24, 9:20:49 AM	20 min 56 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
laura rojas (No comprobado)	8/23/24, 9:00:08 AM	8/23/24, 9:20:47 AM	20 min 38 s		Moderador
YESID ALVAREZ (No comprobado)	8/23/24, 9:00:56 AM	8/23/24, 9:06:03 AM	5 min 7 s		Moderador
YESID ALVAREZ (No comprobado)	8/23/24, 9:09:28 AM	8/23/24, 9:20:49 AM	11 min 20 s		Moderador

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 23-08-2024