



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 23 de agosto de 2024
HORA:	De 14:00 a 15:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Álvaro Marino, Empresa de Servicios Públicos Tulio Pinilla, Empresa de Servicios Públicos Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión


DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
Reunión en el marco de la evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES E INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE COROZAL
2. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión dando la palabra al Ingeniero Álvaro Marino.
 - El Ingeniero Álvaro Marino, indica que se emitieron los certificados de los aportes que hará la Gobernación de Sucre y el Municipio de Corozal. Se enviaron certificados al municipio de Corozal. Hasta la presente semana, se radicaron a la Gobernación para que termine de revisar el proyecto y emita pronunciamiento de los recursos que hará la Gobernación. Como ya se subsanó todo, se está a la espera de que se emita el concepto, certificando los recursos. La idea, es que mediante estas mesas técnicas, se solicite una prórroga para que no se venza el concepto técnico.
 - El Ingeniero Jaime Fuentes recomienda que no se deje vencer el concepto favorable y se presente carta de presentación, formato resumen, ficha MGA y presupuesto actualizado.
 - El Ingeniero Álvaro Marino, indica que el 30 de agosto de 2024, remitirá los documentos de carta de presentación, formato resumen, ficha MGA y presupuesto actualizado. Se propone entregar ese día también el CR de 2024.
4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de subsanaciones del proyecto	Álvaro Marino, Empresa de Servicios Públicos	30/08/2024

FIRMAS:



Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	8/23/24, 2:10:01 PM	8/23/24, 2:25:37 PM	15 min 36 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
ING. ALVARO MARINO MARENCO ADS (No comprobado)	8/23/24, 2:10:34 PM	8/23/24, 2:25:39 PM	15 min 4 s		Moderador
TULIO PINILLA (No comprobado)	8/23/24, 2:20:10 PM	8/23/24, 2:25:35 PM	5 min 25 s		Moderador

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
 Fecha: 23-08-2024