



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 07

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 05 de agosto de 2024.
HORA:	De 02:00 p.m. a 02:30 p.m.
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Daniel Felipe Garzón, Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. Heidi Yoselin Castro, Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. Helber Jesús Grajales Agudelo, Grupo de Estructuración de Proyectos Diferenciales y Comunitarios MVCT. Iván Hernando Ramírez, Profesional de Apoyo – Empresa de Servicios Públicos de La Guajira ESEPGUA. Juan Miguel Núñez, Profesional de Apoyo a la Supervisión – Empresa de Servicios Públicos de La Guajira ESEPGUA.
INVITADOS:	Revisar asistentes

ORDEN DEL DIA:

Se convocó a la reunión virtual con el objetivo de realizar el seguimiento de los requerimientos pendientes, evidenciados en la Revisión Documental Preliminar efectuada al proyecto “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL RESGUARDO INDÍGENA DE MAYABANGLOMA, MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”.

DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte de los profesionales del Grupo de Evaluación de Proyectos del MVCT, quienes indicaron el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo. Paso seguido, se solicitó a la entidad formuladora el estado actual de los documentos faltantes del proyecto. Se aclaró que es necesario subsanar dicha información lo antes posible con el fin de surtir esta primera etapa e ingresar a la fase de evaluación, en donde un evaluador/a líder, en conjunto del equipo interdisciplinario del Ministerio, verificará de forma técnica cada uno de los componentes del proyecto.

2. El ingeniero Daniel Garzón, reiteró la trazabilidad y gestión realizada por el MVCT para el proyecto. Asimismo, mencionó que el 31-07-2024 mediante el oficio 2024EE0055812 se solicitó al Gestor PDA, municipio y formulador la documentación faltante del proyecto, se otorgó el plazo de entrega hasta el 08 de agosto de 2024.
3. El PDA indicó que la documentación faltante se encuentra en ajustes por la consultoría y revisión de parte de la interventoría. Por lo anterior se comprometieron a entregar la totalidad de la información a más tardar el 26 de agosto de 2024.
4. Los profesionales del Grupo de Evaluación de Proyectos del MVCT, aclararon que en el caso que NO se radique la totalidad de la documentación se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Resolución 0661 de 2019.
5. Se agradece a los invitados y se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1.	Entrega de la documentación faltante.	Gestor PDA, formulador y municipio de Fonseca.	Lunes 26 de agosto de 2024.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de Asistentes.

Elaboró: Daniel Felipe Garzón Gallo
Fecha: 05-08-2024

ANEXOS:

