



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 12 de agosto de 2024.
HORA:	De 08:00 a.m. a 09:00 a.m.
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Daniel Felipe Garzón, Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. Camilo Andres Erazo, Profesional Equipo Formulador – Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.
INVITADOS:	Revisar asistentes

ORDEN DEL DIA:

Se convocó a la reunión virtual con el objetivo de socializar las observaciones resultantes de la Revisión Documental Preliminar efectuada al proyecto "PROYECTO DE PREINVERSIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL CORREDOR DE LA LÍNEA DE 20" Y 16" DEL ACUEDUCTO DE BUENAVENTURA DESARROLLADO EN EL MARCO DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DEL FENÓMENO DEL NIÑO 2024 DECRETO 0129 DEL 21 DE FEBRERO 2024".

DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte del Ing. Daniel Felipe Garzón Gallo, revisor documental preliminar, quien indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo. Paso seguido, procedió a contextualizar la lista de requerimientos y documentos faltantes del proyecto (3 requerimientos). Se aclaró a la Entidad Formuladora que es necesario subsanar los documentos faltantes lo antes posible, de manera que se pueda surtir esta primera etapa e ingresar a la fase de evaluación, en donde un evaluador/a líder, en conjunto del equipo interdisciplinario del Ministerio, verificará de forma técnica cada uno de los componentes del proyecto.
2. Con base en lo anterior, el Gestor PDA se comprometió a entregar la totalidad de la documentación a más tardar el lunes 12 de agosto de 2024.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

3. Se agradece a los invitados y se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de la documentación faltante.	Gestor PDA.	Lunes 12 de agosto de 2024.

FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de Asistentes.

Elaboró: Daniel Felipe Garzón Gallo
Fecha: 12-08-2024

ANEXOS:

