



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 12 de agosto de 2024.
HORA:	De 10:38 a 11:40 a.m.
LUGAR:	Oficina Coordinación Grupo de Evaluación de Proyectos, Piso 4 – Sede Administrativa Calle 17 # 9-36.
ASISTENTES:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT José Manuel Vásquez Leal, Coordinador Grupo Evaluación de Proyectos - Subdirección de Proyectos. Lizardo Ovalle, Contratista Subdirección de Proyectos (Evaluador Líder). Leslie Alejandra Gómez Burgos, Contratista Subdirección de Programas (Líder PDA). Municipio Barichara Milton Edilson Chaparro Jiménez, Alcalde Municipal. Fabián González, contratista asesor Alcalde Municipal.
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

1. Asistencia técnica sobre el estado de la evaluación del proyecto “ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE BARICHARA Y VILLANUEVA”.

DESARROLLO:

El alcalde del municipio de Barichara planteó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT (Coordinador de Proyectos, Evaluador y Líder del PDA), sus inquietudes respecto al estado y avance del proceso de evaluación del proyecto “ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE BARICHARA Y VILLANUEVA”. La última novedad es que, mediante el radicado MVCT No. 2024ER0111806, el Gestor PDA Santander presentó las subsanaciones a las observaciones emitidas por el Ministerio.

El alcalde subrayó la importancia del proyecto para su comunidad y solicitó apoyo para obtener un concepto favorable, ya que el municipio necesita gestionar los recursos necesarios para lograr el cierre financiero del mismo.

El evaluador líder del Ministerio confirmó vía telefónica que, el proyecto está en proceso de evaluación dentro del mecanismo de evaluación de proyectos del VASB y que, el 16 de julio de 2024, se recibieron los ajustes al proyecto por parte de ESANT SA ESP – Gestor PDA Santander. No obstante, tras la revisión, se identificaron observaciones documentales, institucionales y técnicas, relacionadas con estudios hidrológicos, de suelos, estructurales, eléctricos y electromecánicos, así como con memorias de cálculo, presupuesto soportado mediante cotizaciones recientes y certificaciones de aprobación por parte de la interventoría. También se requiere la actualización de algunos formatos a sus versiones vigentes, de acuerdo con la Resolución No. 0661 de 2019.

La ingeniera líder del PDA informó al alcalde que, el proyecto está priorizado en el Plan Estratégico de Inversiones del PDA Santander. No obstante, destacó la necesidad de que los municipios beneficiarios del proyecto colaboren activamente con el Gestor PDA en la gestión y consecución de los recursos necesarios para alcanzar el cierre financiero, así como en la subsanación de los documentos requeridos.

Finalmente, el alcalde solicitó al Ministerio información detallada sobre las observaciones técnicas del proyecto, con el fin de conocerlas y contribuir a la subsanación de los documentos necesarios para completar el proceso de evaluación del proyecto.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir el resultado de la evaluación al PDA Santander y Alcalde municipal de Barichara.	Lizardo Ovalle – Contratista Evaluador Líder Subdirección de Proyectos	12 de agosto de 2024.

FIRMAS: Se anexa listado de asistencia externa.

Elaboró: Leslie Gómez – Contratista Subdirección de Programas

Revisó: Lizardo Ovalle – Contratista Evaluador Líder - Subdirección de Proyectos

Aprobó: José Manuel Vásquez – Coordinador Grupo de Evaluación de Proyectos - Subdirección de Proyectos

Fecha: 12 de agosto de 2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01



FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - Subd. de Proyectos - Grupo Evaluación FECHA: 12/08/2024 HORA: 10:33 am.

TEMA: Revisión del proyecto AG Barrichara- Villavieja PRESIDE: Jose Manuel Vasquez

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Leone Nephtali Gomez	Contratista	Sub Programas	308941840	logomez@minvivienda.gov.co	Estudio Proyecto Barrichara	[Firma]
2	Milton Chaparro	Alcalde	Barrichara	311538003	despacho@barrichara.gov.co	Agu Barrichara	[Firma]
3	Fabian Gonzalez	Contratista	Envigado	3105304637	fabianbg@gmail.com	"	[Firma]
4	Jose Manuel Vasquez	Coordinador	MUCT DIDE	3012193806	jvasquez@minvivienda.gov.co	Acueducto	[Firma]
5							
6							
7							
8							

Calle 17 No. 9 - 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

Página 1 de 3

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf