



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 04

DATOS GENERALES

PROYECTO	PROMOVER Y FORTALECER EL ESQUEMA DIFERENCIAL Y COMUNITARIO DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO EN EL MARCO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN LA ISLA DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA CON LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ECA
FECHA:	26 de agosto de 2024
HORA:	2:00 p. m. – 3:00 p. m.
LUGAR:	VIRTUAL
ASISTENTES:	WILSON DANIEL DIAZ ESPEJO, Contratista
INVITADOS:	FRANCISCO RATIVA

ORDEN DEL DIA:

1. PRESENTACIÓN
2. CONTRATACIÓN ESPECIALISTA DE SUELOS Y TOPOGRAFÍA
3. ALISTAMIENTO DEL TERRENO
4. CONCLUSIONES

CONTEXTO:

FASE I PROMOVER Y FORTALECER EL ESQUEMA DIFERENCIAL Y COMUNITARIO DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO EN EL MARCO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN LA ISLA DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA CON LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ECA. Este proyecto busca la construcción de una ECA en un predio vecino del Relleno Sanitario actual, propiedad de la alcaldía. En esta reunión se buscó hacer seguimiento a las actividades.

Link:

https://drive.google.com/drive/folders/1a3dXsSKABPT2SqMu_wofQdbqIxRHloag



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

DESARROLLO:

Inicio de la Reunión:

Revisión de Datos y Proyecciones:

- Wilson Díaz inició la reunión presentando el orden del día. El propósito de esta reunión fue hacer seguimiento a las actividades relacionadas con la construcción de una Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) en la isla de Providencia. Entre los puntos pendientes, se destacaron la contratación de la topografía y los estudios de suelos.
- Francisco informó sobre los avances logrados con la alcaldía en la contratación de las empresas que realizarán el estudio topográfico y los estudios de suelos en el predio. Además, sugirió aprovechar el componente topográfico, que implica la apertura de trochas para la entrada de equipos mediante metodología convencional, para realizar simultáneamente las actividades de descapote y desbroce (alísta del terreno). Estas acciones facilitarían el trabajo del equipo de topografía y permitirían definir el área destinada para la construcción de la ECA, agilizando las actividades posteriores y optimizando las previas.
- Wilson Díaz, señaló que este tipo de decisiones corresponde exclusivamente a la alcaldía, y por tanto su pertinencia debe ser evaluada por la misma. Sin perjuicio de lo anterior, indicó que la ejecución de los componentes de topografía y geotecnia hacen parte de los requisitos establecidos por la Resolución 661 de 2019, los cuales deben cumplirse para que el proyecto pueda entrar al mecanismo de evaluación.

A modo de recomendación, sugirió considerar esta idea (alísta del terreno), ya que facilitaría tanto las actividades topográficas como los estudios de suelos, especialmente debido a la alta densidad vegetal en la zona, lo que podría complicar dichas labores. Por otro lado, se recomienda cumplir con todos los requerimientos por parte de la autoridad ambiental (CORALINA) en relación con el tema forestal.

- Wilson Díaz cerró la reunión presentando las conclusiones.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Conclusión

En la reunión se acordó que, aunque la propuesta de realizar simultáneamente las actividades de descapote y desbroce junto con el estudio topográfico es una idea beneficiosa para agilizar el proyecto de construcción de la ECA en Providencia, la decisión final sobre su ejecución corresponde exclusivamente a la alcaldía. Se subrayó la importancia de cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución 661 de 2019, necesarios para que el proyecto avance en el mecanismo de evaluación. Además, se destacó la necesidad de obtener previamente un concepto favorable por parte de CORALINA antes de cualquier intervención que pueda afectar el componente forestal en la zona.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
2	Gestionar con la alcaldía la contratación de los profesionales responsables de las actividades de estudios de suelos y de topografía	Francisco Rativa	Próxima reunión, jueves 29 de Agosto de 2024

FIRMAS: Se anexa lista de asistencia

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Wilson Daniel Diaz Espejo
Fecha: 26/08/2019