

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 02 de agosto de 2024
HORA:	De 02:00 pm a 03:00 pm
LUGAR:	Reunión Virtual – Microsoft Teams.
ASISTENTES:	Amina Luz Cure Salazar – Contratista, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT.
INVITADOS:	Benjamín Polo – Secretario de Planeación Municipal. Jesús Taborda Palacios – Equipo consultoría.

ORDEN DEL DIA:

Mesa de Trabajo convocada para brindar asistencia técnica al proyecto "ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CHIBOLO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA".

DESARROLLO:

1. Tema 1: Se inicia la reunión agradeciendo a cada uno de los presentes por su asistencia a la reunión y se procede con la presentación de cada uno de los asistentes e invitados.
2. Tema 2: La Arquitecta Amina Cure informa a los presentes en la reunión, que el proyecto presenta falencias en 8 requerimientos en el siguiente aspecto Técnicos, Financieros, Prediales y Ambientales. En ese sentido en la reunión se explicó de manera detallada cada documento faltante del proyecto y que la forma de presentación ante el ministerio debe estar exigido a la resolución 0330 de 2017 y 0661 de 2019. En relación con los documentos faltantes, la entidad territorial se comprometió a enviar la lista de los requerimientos faltantes el día 09/08/2024.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01


COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entregar la lista de requerimientos faltantes del proyecto	Entidad Territorial	09 de agosto de 2024.

FIRMAS:

En anexos se comprueba la asistencia de las personas indicadas en el numeral de invitados.

Anexos: Anexo 1. Asistentes Mesa Técnica – Teams



Elaboró: Amina Luz Cure Salazar
Fecha: 30-08-2024.