

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA
(Comité Directivo Virtual No.35 PDA Putumayo)

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 15 de abril de 2023.
LUGAR:	Virtual.
ASISTENTES:	Equipo Gestor PDA Putumayo. Gledy Zuleima Guevara Romero- Contratista Líder PDA Putumayo.

En el marco del Convenio Interadministrativo de uso de recursos suscrito entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Departamento de Putumayo número 113 del 2009. El departamento de Putumayo por medio de su Gestor PDA - Secretaría de Infraestructura- Gobernación Putumayo, cita el **XX** de abril del año 2024 al Comité Directivo No.35 a realizarse de manera virtual el **XX** de abril de 2024.

Es importante indicar que el departamento de Putumayo y la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios del Putumayo S.A. E.S.P, suscribieron Convenio Interadministrativo No. 038 del 28 junio 2023, dentro del cual se contempla un régimen de transición para realizar la transferencia de las facultades como Gestor PDA a la Empresa de Servicios Públicos, el cual tiene como plazo el 28 de abril de 2024, de acuerdo al último Otrosí firmado.

Por parte de la Líder PDA se brinda asistencia técnica en la revisión y ajuste a los documentos soporte para adelantar el mencionado Comité Directivo.

La solicitud de Gestor PDA Putumayo tiene como orden del día el siguiente:

1. Verificación del Quórum.
2. Presentación informe de cierre Plan Estratégico de Inversiones -PEI 2020-2023., capítulo 2023.
3. Aprobación Preliminar PEI capítulo 2024.
- 3.1. Asignación Costos del gestor hasta el 31 de julio de 2024, por valor de \$207.283.184,17.M/cte. Fuente SGP Departamento.
4. Propositiones y varios.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

DESARROLLO:

Presentación informe de cierre Plan Estratégico de Inversiones -PEI 2020-2023., capítulo 2023.

A continuación, se relaciona de manera general la ejecución del capítulo 2023 del PEI de acuerdo con el informe de cierre presentado por parte del Gestor del PDA:

COMPONENTE	TOTAL, COMPROMETIDO	TOTAL, EJECUTADO	% EJECUCIÓN
COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN	\$ 643.139.632,00	\$ 643.139.632,00	100,00%
COSTOS DEL GESTOR	\$ 643.139.632,00	\$ 643.139.632,00	100,00%
COMPONENTE SOCIAL	\$ 230.000.000,00	\$ 230.000.000,00	100,00%
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	\$ 230.000.000,00	\$ 230.000.000,00	100,00%
COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	\$ 16.148.829.267,86	\$ 13.002.440.873,86	80,52%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AAA	\$ 14.044.346.033,86	\$ 10.897.957.639,86	77,60%
PRE INVERSIÓN	\$ 365.262.765,00	\$ 365.262.765,00	100,00%
MECANISMO DE VIABILIZACIÓN	\$ 80.000.000,00	\$ 80.000.000,00	100,00%
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 1.659.220.469,00	\$ 1.659.220.469,00	100,00%
COMPONENTE AMBIENTAL	\$ -	\$ -	0,00%
COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	\$ -	\$ -	0,00%
TOTAL	\$ 17.021.968.899,86	\$ 13.875.580.505,86	81,52%

A continuación, se relaciona de manera general la ejecución por fuentes de recursos 2020- 2023 del PEI de acuerdo con el informe de cierre y los documentos presentados por parte del Gestor del PDA:

FUENTES	ORDEN	TOTAL, COMPROMETIDO	TOTAL, EJECUTADO	% EJECUCIÓN
AUDIENCIAS PÚBLICAS	NACIÓN	\$22.845.420.122,74	\$ 6.555.584.521,00	28,70%
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR	NACIÓN	\$ 57.612.309.806,00	\$ 54.562.309.806,00	94,71%
SGP	MUNICIPIO	\$ 3.808.500.699,64	\$ 1.558.916.008,84	40,93%
SGP	DEPARTAMENTO	\$ 36.018.535.944,77	\$ 28.740.782.952,28	79,79%
REGALÍAS DIRECTAS	DEPARTAMENTO	\$ 10.066.409.234,00	\$ 4.430.441.086,00	44,01%
CRÉDITO	DEPARTAMENTO	\$ 5.400.000.000,00	\$ 5.400.000.000,00	100,00%
RECURSOS PRÓPIOS	DEPARTAMENTO	\$ 367.666.028,58	\$ 0,00	0,00%
Total		\$ 136.118.841.835,74	\$ 101.248.034.374,12	74,38%

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Nota:

1. Se adjunta a la presente los documentos denominados: "Informe de cierre PEI 2020-2023 PDA Putumayo" formato PDF y "Cierre PEI 2020-2023 PDA Putumayo" formato Excel con corte al 14 de febrero de 2024, los cuales fueron remitidos por el Gestor del PDA.

Aprobación Preliminar PEI capítulo 2024.

Se aprueba el PEI Preliminar Capítulo 2024 , en el siguiente sentido:

Se asignan recursos financieros para Costos de Gestor por valor de:\$207.283.184,17.(SGP Departamento).

Nota:

1. Se solicita por parte del Gestor del PDA, la asignación de recursos para los costos del Gestor del hasta el 31 de julio del 2024, por lo que, como soporte integral del Comité Directivo No. 35, se emiten los siguientes documentos:
 - Certificación Cumplimiento Costos Gestor 2023. – Suscrito por el Gobernador del departamento de Putumayo.
 - Certificación Costos Gestor hasta el 31 de julio de 2024. – Suscrito por el Gobernador del departamento de Putumayo.
 - PEI Preliminar Capítulo 2024 formato Excel y PDF debidamente suscrito por el Gestor del PDA.

Al respecto, es pertinente manifestar que la responsabilidad de la administración de los recursos asignados para Costos de Gestor es de la Secretaría de Infraestructura del departamento de Putumayo, como Gestor del PDA y de la Gobernación de Putumayo, quien autorizó mediante certificación los mismos para el cumplimiento de las funciones del gestor según Decreto 1425 de 2019.

De igual manera, este Ministerio se permite solicitar que durante el semestre del año 2024 la Gobernación de Putumayo junto al equipo Gestor del PDA de Putumayo realicen articuladamente un análisis de recursos financieros que serán asignados al Capítulo 2024 del PEI, así como las metas que se van a trazar para este periodo de tiempo, lo anterior con el objetivo de que se garantice un manejo eficiente y austero a los recursos financieros que se destinen a los costos Gestor para la anualidad, en caso de ser necesario debe considerarse una

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

reorganización al interior del PDA Putumayo, con el fin de cumplir lo estipulado en el artículo 2.3.3.1.5.3.

Por último, nos permitimos solicitar que se continúe con el dinamismo al interior del PDA para que a más tardar terminado el primer semestre del 2024 se cuente con los documentos soporte que permitan convocar una nueva sesión de comité directivo del PDA para aprobar la totalidad del PEI Capítulo 2024, así como los demás instrumentos de planeación, para ello este Ministerio estará dispuesto a brindar el apoyo que se considere necesario.

Otros Temas:

El cumplimiento de los parámetros legales, normativos y técnicos que implican las inversiones, así como la ejecución de los recursos y proyectos referidos en el componente de Inversión de Infraestructura, es responsabilidad exclusiva del Gestor, así como su seguimiento y cumplimiento de las metas. La Subdirección de Programas, en el marco de las competencias asignadas, no efectúa verificación, control o seguimiento a la ejecución de los componentes.

Es importante señalar que todos los documentos que soportan este comité directivo han sido aportados por el Gestor, se entiende que están revestidos de legalidad y su contenido es veraz, por lo cual han sido el sustento para la emisión de votos favorables, por ende, deberán anexarse al acta y ser parte integral de la misma.

Vale la pena mencionar que las acciones que se están desarrollando involucran los municipios vinculados al PDA Putumayo.

Teniendo en cuenta lo anterior el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través de la Subdirección de Programas del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, realiza la asistencia técnica con el fin de revisar y validar la documentación enviada por el grupo Gestor PDA Putumayo, para proceder a elaborar el respectivo **VOTO** del Comité Directivo No. 35.

FIRMA:



Gledy Zuleima Guevara Romero

Elaboró: Gledy Guevara-Contratista Subdirección de Programas - Líder PDA Putumayo
Fecha: 15/04/2024