

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

FECHA	27/08/2024	Nº DE COMISIÓN	2564
-------	------------	----------------	------

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA:	Mariana Victoria Cipagauta Esquivel
TIPO DE VINCULACIÓN:	Funcionaria
DEPENDENCIA:	Subdirección de Programas

DE MANERA ATENTA INFORMO QUE CUMPLÍ CON LA COMISIÓN O DESPLAZAMIENTO ASIGNADA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:						
COMISIÓN/ AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	INTERIOR	X	EXTERIOR			
RUTA Y FECHAS DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO:						
DESDE		HASTA			RUTA	
DD	MM	AA	DD	MM		AA
21	08	2024	21	08	2024	Bogotá – Cali – Puerto Tejada
22	08	2024	22	08	2024	Puerto Tejada – Villa Rica
23	08	2024	23	08	2024	Villa Rica – Cali - Bogotá

OBJETO DE LA COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO
Efectuar asistencia técnica y seguimiento al proyecto de conexiones en la actividad de levantamiento de diagnósticos en los municipios de Puerto Tejada y Villa Rica en el marco del contrato Interadministrativo de Gerencia No. 1632 de 2022

INFORME DE COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO
Desarrollo o reseña de los principales temas abordados:
MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA
REUNIÓN DE APERTURA JORNADA DE SEGUIMIENTO

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59



Fotos No. 1 y 2 Reunión apertura jornada Puerto Tejada

El miércoles 21 de agosto se hace desplazamiento a la ciudad de Cali y desde allí al municipio de Puerto Tejada. A las 10 de la mañana en la sala de juntas del prestador y con la presencia de representantes de la administración municipal, prestador, gestor PDA y ejecutor se lleva a cabo la reunión de apertura de la jornada de seguimiento al proyecto, con el siguiente orden del día:


1. Presentación de los asistentes
2. Actividades Plan de Gestión Social
3. Estado de los contratos derivados
4. Lectura Convenio

El detalle de los temas tratados se puede observar en el Acta de Reunión No 4 anexa al presente informe.

RECORRIDO BARRIO BETANIA

En horas de la tarde del mismo día, se hace desplazamiento al barrio Betania, en donde se verifican diagnósticos en seis (6) viviendas y se hacen las recomendaciones del caso, se hacen algunas aclaraciones respecto a las tipologías y se aclaran dudas. Se visita el punto de atención al usuario y se verifica que ya se cuenta con buzón para radicación de PQRs.

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59



FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59



Fotos No. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Recorrido barrio Betania Puerto Tejada

RECORRIDO BARRIO ALTOS DE PARIS

El día 22 de agosto se inicia la jornada con el recorrido del barrio Altos de Paris, en donde se verifican diagnósticos en seis (6) viviendas y se hacen las recomendaciones del caso, se hacen algunas aclaraciones respecto a las tipologías y se aclaran dudas. Se visita el punto de atención al usuario y se verifica que ya se cuenta con buzón para radicación de PQRs.

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59



FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59



Fotos No. 9, 10, 11,12, 13, 14, 15 y 16 Recorrido barrio Altos de París Puerto Tejada

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

REUNIÓN DE CIERRE



Foto No.17 Reunión cierre jornada Puerto Tejada

El jueves 22 de agosto a las 10:30 de la mañana en la sala de juntas del prestador y con la presencia de representantes de la administración municipal, prestador, gestor PDA, ejecutor y contratistas derivados de obra de los dos proyectos y de la interventoría se realiza la reunión de cierre de la jornada de seguimiento al proyecto, con el siguiente orden del día:

1. Temas varios

El detalle de los temas tratados se puede observar en el Acta de Reunión No 5 anexa al presente informe.

MUNICIPIO DE VILLA RICA

REUNIÓN DE APERTURA DE LA JORNADA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



Fotos No. 18 y 19 Reunión apertura municipio de Villa Rica

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

El jueves 22 de agosto a las 2:30 pm se hace desplazamiento al municipio de Villa Rica y en la sala de juntas de la alcaldía y con la presencia de representantes de la administración municipal encabezada por la alcaldesa municipal, prestador, gestor PDA y ejecutor se lleva a cabo la reunión de apertura de la jornada de seguimiento del proyecto, con el siguiente orden del día:

1. Presentación por parte de los asistentes
2. Presentación del desarrollo del proyecto
3. Actividades Plan de Gestión Social
4. Preguntas y varios


El detalle de los temas tratados se puede observar en el Acta de Reunión No 4 anexa al presente informe.

RECORRIDO BARRIO TRES DE MARZO

El viernes 23 de agosto se inicia la jornada con el recorrido del barrio Tres de Marzo, en donde se verifican diagnósticos en siete (7) viviendas y se hacen las recomendaciones del caso, se hacen algunas aclaraciones respecto a las tipologías y se aclaran dudas. Se visita el punto de atención al usuario y se verifica que ya se cuenta con buzón para radicación de PQRs.



FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59



FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59



Fotos No. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 Recorrido barrio Tres de Marzo Villa Rica

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

REUNIÓN DE CIERRE

El viernes 23 de agosto a las 10:30 de la mañana en la sala de juntas de la alcaldía y con la presencia de representantes de la administración municipal, prestador, gestor PDA, ejecutor y contratistas derivados de obra y de la interventoría se realiza la reunión de cierre de la jornada de seguimiento al proyecto, con el siguiente orden del día:

1. Temas varios

El detalle de los temas tratados se puede observar en el Acta de Reunión No 5 anexa al presente informe.



Foto No. 29 Reunión cierre jornada Villa Rica.

Conclusiones y recomendaciones:

Como compromisos de las reuniones de cierre de los días 22 y 23 de agosto en el municipio de Puerto Tejada y Villa Rica respectivamente, se tienen:

Comenzar el proceso de inclusiones por parte del contratista de obra; con fecha límite de cumplimiento el 07 de septiembre

- Jornada expedición documentos sana posesión por parte de la administración municipal, con fecha límite de cumplimiento el 01 de septiembre.

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

Nota: Se ha socializado frente a las entidades territoriales, beneficiarios o partes interesadas los canales habilitados para acceder a los planes, programas y/o proyectos del MVCT y la no existencia de tramitadores y se exhorta a denunciar a las entidades pertinentes en caso de ocurrencia.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE ENTIENDE COMO ACEPTADO POR LAS PARTES EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD, EN EL ROL DEL COMISIONADO AL CARGARLO EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DISPUESTA PARA LA GESTIÓN DE COMISIONES Y APROBADO EN ESTA MISMA POR EL JEFE INMEDIATO.

ANEXOS	
PASABORDOS	X
SOPORTES DE GASTOS DE VIAJE (SI APLICA)	N/A
OTROS ANEXOS (SI APLICA)	N/A

Nota: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Resolución 0783 de 2021 "Por la cual se adopta la Política de Tratamiento de los Datos Personales" del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0783_2021.pdf



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 04

DATOS GENERALES

FECHA:	Puerto Tejada, Colombia, 21 de agosto de 2024
HORA:	De las 10:00 a 12:00 horas
LUGAR:	Sala de Juntas Afrocaucana de Aguas S.A. E.S.P.
ASISTENTES:	Gustavo Caicedo, Secretario de Planeación Bryan Rosas, Apoyo Planeación municipal Heidy García, profesional social Alcaldia Oscar E Larrahondo, Gerente Afrocaucana de Aguas Claudia Brand, profesional social Afrocaucana de Aguas Carlos Zapata, Ingeniero de Apoyo EMCASERVICIOS Luis Emir Lucumí, Profesional social EMCASERVICIOS Nicolas Rincon, Coordinador ENTerritorio Daniel Heredia, Supervisor ENTerritorio
INVITADOS:	Ninguno

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
2. Actividades Plan de Gestión Social
3. Estado de los contratos derivados
4. Lectura Convenio

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes

Cada uno de los asistentes a la reunión se presenta con su nombre y la entidad a la que representa. Por parte del Ministerio se solicita al gestor PDA actualizar la delegación de los profesionales de esa entidad.

2. Actividades Plan de Gestión Social

Por parte de la profesional social del prestador se informa que se han desarrollado las siguientes actividades:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- Ya se cuenta con punto de atención al usuario en los dos barrios
- Ya se constituyó el comité veedor en ambos barrios y ya se radicó ante la Personería
- Se han efectuado socializaciones sectorizadas
- Ya se tiene el link del programa en la página web.

Cada uno de los profesionales sociales cuenta con su respectiva carpeta con todas las evidencias de las actividades que se ven realizando.

3. Estado de los contratos derivados

Por parte de ENTerritorio S.A. se informa que las actas de inicio de los contratos derivados se suscribieron el 29 de julio. Ya se inició la actividad 1 que corresponde a la verificación de diseños y estudios de suelos y estructural, para el barrio Betania ya están en revisión por parte de la interventoría y los del barrio Betania fueron devueltos por la interventoría al contratista para realizar unos ajustes.

En cuanto a la actividad 2, en el barrio Betania ya comenzaron a hacer diagnósticos, en la semana del 5 al 11 de agosto hicieron 8 y en la siguiente semana 51, y en el barrio Altos de París en la primera semana se hicieron 36 visitas y en la siguiente 29 más, por lo tanto, se espera que la actividad 3 comience en la primera semana de septiembre.

Como particularidades del desarrollo de los proyectos se tiene que en el barrio Betania tienen pocos recibos de servicios públicos y en donde tienen, las direcciones de los recibos son diferentes; por otra parte, la mayoría no cuenta con los documentos que los acrediten como poseedores, arrendatarios etc., por lo cual se solicita el apoyo de la alcaldía y finalmente lo que ha manifestado la comunidad visitada es que no quieren que les instalen micromedidores.

Se revisan estos temas y por parte de la alcaldía se informa que por medio de la secretaria de gobierno se hará una jornada en los barrios la próxima semana para expedir los certificados correspondientes; esta jornada se socializará de manera previa por medio de perifoneo y se apoyará por medio de difusión en las redes sociales. En cuanto a los recibos es cierto, ya que entre otras el catastro de usuarios se realizó hace 12 años con algunas actualizaciones pero la información esta



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

desactualizada, por lo cual se define que para el caso de las direcciones se dejara la de la matriz de encuestas y una nueva columna con la dirección actualizada, en los caso que se cuente con esta, finalmente en cuanto al tema de los micromedidores se aclara por parte del prestador que la mayoría de predios cuentan con este y que es un tema de socialización y concientización y el profesional social del gestor PDA recuerda que dentro de las capacitaciones del programa tienen una con respecto al tema de los consumos y la cultura del pago de agua.

Por parte del contratista de obra se informa que en las visitas que se han efectuado se han encontrado viviendas que tienen el servicio suspendido y se aclara por parte del Ministerio que en esos casos se el debe solicitar al prestador que reconecte el servicio mientras se hacen las pruebas hidráulicas para el recibo de las obras y luego de eso se deja suspendido nuevamente.

4. Lectura Convenio

Por parte del Ministerio se hace la socialización de las obligaciones de cada una de las entidades que hacen parte del Convenio para que los asistentes las recuerden, tengan conocimiento de las que se cumplieron y de las que siguen vigentes.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1			
2			
3			

Para la presente reunión no se generaron compromisos.

FIRMAS: Ver listado de asistencia anexo

Anexos: El mencionado

Elaboró: Mariana Cipagauta
Fecha: 27/08/2024

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: Afrocacaño de Aguas FECHA: 21/08/24 HORA: 10:00 am

TEMA: Seguimiento Proyecto PCI Pto Topo PRESIDE: Mariona Cipagauta

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Claudia Brand.	psicosocial.	Afrocacaño	3165525555	Cbrand@afrocacaño.gov.co		Claudia Brand
2	Luis Emir Luciani	ps. 10500101	Emcacacaño	3182816541	lucianib@afrocacaño.gov.co		Luis Emir Luciani
3	Carlos M. Zapata S.	Ing. Civil	Emcacacaño	3184240918	zapatacarlos@afrocacaño.gov.co		Carlos M. Zapata S.
4	Daniel Heredia M.	Ing. Civil	ENTerritorio	3144216521	dheredia@enterritorio.gov.co		Daniel M.
5	Nicolas Rincón V	Ing Civil	ENTerritorio	3144419596	nrincon@enterritorio.gov.co	PCI	Nicolas Rincón V
6	Oscar Lamahardo	Gerente	Afrocacaño de Aguas	3206710885	oscarlamahardo@afrocacaño.gov.co	PCI	Oscar Lamahardo
7	Bryan Rosas	Ing. civil	Planación	3013207881	brosas@afrocacaño.gov.co		Bryan Rosas
8	Gustavo Caceres	Secretario	Planación	3166940245	gustavocaceres@afrocacaño.gov.co		Gustavo Caceres
9	Herdy Gamba	Psicóloga	Alcaldía Gestión	3218918862	herdygamba@afrocacaño.gov.co		Herdy Gamba
10							

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia

PBX: (601) 914 21 74

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf



FORMATO: FICHA DE CAMPO PROYECTOS - PROGRAMA DE CONEXIONES
PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
 Versión: 5 Fecha: 11/07/2024 Código: GPA-F-10

Contrato de Gerencia de proyectos:	1632 de 2023	Nombre del ejecutor:	ENTerritorio S.A.			
Departamento:	Cauca	Municipio:	Puerto Tejada			
Nombre del barrio o centro poblado rural	Betania					
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	①	CÓDIGO VIVIENDA	C-PT-BT-015			
Nombre del beneficiario	Isabel Cristina Valencia Valencia					
TIPO DE INTERVENCIÓN Adecuación	Red interna de acueducto	Si	Unidad sanitaria con cubierta	No	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	Si	Unidad sanitaria con placa para tanque	No	Acometida de acueducto	3
	Lavaplatos	Si	Unidad sanitaria interna	No	Micromedidor	3
	Ducha	Si	Unidad sanitaria especial	No	Acometida de alcantarillado	3
	Lavadero	Si	Adecuación de unidad sanitaria existente	Si	Caja de inspección de 60X60	3
	Lavamanos	Si	Estructura para tanque elevado	No	Recuperación de andén	ND
	Inodoro	Si	Tanque de 500 litros	No		
	Caja de inspección interna 40X40	Si	Recuperación de piso	No		
OBSERVACIONES:	lavaplatos con fuga y desagüe hecho. Baño enchapado sin puerta, ducha sin llave y poma regular, tubería expuesta en el piso, sanitario no desagúa, falta parte del enchape al rededor del sanitario. Tiene lavadero					
Nombre del barrio o centro poblado rural	Betania					
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	②	CÓDIGO VIVIENDA	C-PT-BT-M4-025			
Nombre del beneficiario	Manlyz Bonguera					
TIPO DE INTERVENCIÓN Adecuación	Red interna de acueducto	Si	Unidad sanitaria con cubierta	No	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	Si	Unidad sanitaria con placa para tanque	No	Acometida de acueducto	3
	Lavaplatos	Si	Unidad sanitaria interna	No	Micromedidor	3
	Ducha	R	Unidad sanitaria especial	No	Acometida de alcantarillado	3
	Lavadero	Si	Adecuación de unidad sanitaria existente	Si	Caja de inspección de 60X60	3
	Lavamanos	No	Estructura para tanque elevado	No	Recuperación de andén	ND
	Inodoro	R	Tanque de 500 litros	No		
	Caja de inspección interna 40X40	Si	Recuperación de piso	No		
OBSERVACIONES:	Baño sin puerta, ducha regular, lavaplatos funcional con fugas, sanitario sin tanque y sin conexión de agua					
Nombre del barrio o centro poblado rural	Betania					
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	③	CÓDIGO VIVIENDA	C-PT-BT-M4-23			
Nombre del beneficiario	Jose Rivera Ruben Ortega					
TIPO DE INTERVENCIÓN Adecuación	Red interna de acueducto	Si	Unidad sanitaria con cubierta	No	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	Si	Unidad sanitaria con placa para tanque	No	Acometida de acueducto	3
	Lavaplatos	No	Unidad sanitaria interna	No	Micromedidor	3
	Ducha	R	Unidad sanitaria especial	No	Acometida de alcantarillado	3
	Lavadero	Si	Adecuación de unidad sanitaria existente	Si	Caja de inspección de 60X60	3
	Lavamanos	No	Estructura para tanque elevado	No	Recuperación de andén	ND
	Inodoro	R	Tanque de 500 litros	No		
	Caja de inspección interna 40X40	Si	Recuperación de piso	No		
OBSERVACIONES:	Baño muy pequeño, reusar posibilidad de unidad tipo 2 y mejorar parte del existente					
PROFESIONAL MVCT:	Marliana Victoria Cipagauta Esquivel			FECHA	21/08/24	

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <https://www.minvivienda.gov.co/sistema-integrado-de-gestion/mapa-de-procesos/gestion-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones>



FORMATO: FICHA DE CAMPO PROYECTOS - PROGRAMA DE CONEXIONES
 PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
 Versión: 5 Fecha: 11/07/2024 Código: GPA-F-10

Contrato de Gerencia de proyectos:	1632 de 2023	Nombre del ejecutor:	ENTerritorio S.A.			
Departamento:	Cauca	Municipio:	Puerto Tejada			
Nombre del barrio o centro poblado rural	Belania					
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	(4)	CÓDIGO VIVIENDA	C-PT-BT-M05-034			
Nombre del beneficiario	Sandra Patricia Lucumi					
TIPO DE INTERVENCIÓN Tipo 1	Red interna de acueducto	No	Unidad sanitaria con cubierta	Si	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	No	Unidad sanitaria con placa para tanque	No	Acometida de acueducto	3
	Lavaplatos	No	Unidad sanitaria interna	No	Micromedidor	3
	Ducha	No	Unidad sanitaria especial	No	Acometida de alcantarillado	3
	Lavadero	No	Adecuación de unidad sanitaria existente	No	Caja de inspección de 60X60	3
	Lavamanos	No	Estructura para tanque elevado	No	Recuperación de andén	3
	Inodoro	No	Tanque de 500 litros	No		
	Caja de inspección interna 40X40	No	Recuperación de piso	Si		
OBSERVACIONES: no tiene nada, revisar niveles						
Nombre del barrio o centro poblado rural	Belania					
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	(5)	CÓDIGO VIVIENDA	C-PT-BT-M05-030			
Nombre del beneficiario	Diana Paola Lucumi					
TIPO DE INTERVENCIÓN Tipo 1	Red interna de acueducto	No	Unidad sanitaria con cubierta	Si	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	No	Unidad sanitaria con placa para tanque	No	Acometida de acueducto	3
	Lavaplatos	No	Unidad sanitaria interna	No	Micromedidor	3
	Ducha	No	Unidad sanitaria especial	No	Acometida de alcantarillado	3
	Lavadero	No	Adecuación de unidad sanitaria existente	No	Caja de inspección de 60X60	3
	Lavamanos	No	Estructura para tanque elevado	No	Recuperación de andén	3
	Inodoro	No	Tanque de 500 litros	No		
	Caja de inspección interna 40X40	No	Recuperación de piso	Si		
OBSERVACIONES:						
Nombre del barrio o centro poblado rural	Belania					
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	(6)	CÓDIGO VIVIENDA	C-PT-BT-M01-028			
Nombre del beneficiario	Jose Damazo Mina Ruz					
TIPO DE INTERVENCIÓN Adecuación x	Red interna de acueducto	Si	Unidad sanitaria con cubierta	Si	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	Si	Unidad sanitaria con placa para tanque	No	Acometida de acueducto	3
	Lavaplatos	R	Unidad sanitaria interna	No	Micromedidor	3
	Ducha	No	Unidad sanitaria especial	No	Acometida de alcantarillado	3
	Lavadero	No	Adecuación de unidad sanitaria existente	No	Caja de inspección de 60X60	3
	Lavamanos	No	Estructura para tanque elevado	No	Recuperación de andén	No
	Inodoro	Mal	Tanque de 500 litros	No		
	Caja de inspección interna 40X40		Recuperación de piso	Si		
OBSERVACIONES: * el techo esta en muy mal estado (estabilidad de obra). Revisar posibilidad de tipo 1. atras en el patio. lavaplatos en mejor existente, el existente esta regular						
PROFESIONAL MVCT:	Mariana Victoria Cipagauta Esquivel			FECHA	21/08/24	
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sistema-integrado-de-gestion/mapa-de-procesos/gestion-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones						



FORMATO: FICHA DE CAMPO PROYECTOS - PROGRAMA DE CONEXIONES
PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
 Versión: 5 Fecha: 11/07/2024 Código: GPA-F-10

Contrato de Gerencia de proyectos:	1632 de 2023	Nombre del ejecutor:	ENTerritorio S.A.			
Departamento:	Cauca	Municipio:	Puerto Tejada			
Nombre del barrio o centro poblado rural	Alto de Paris					
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	0	CÓDIGO VIVIENDA	16-08			
Nombre del beneficiario	Tito Pera					
TIPO DE INTERVENCIÓN Tipo 1	Red interna de acueducto	R	Unidad sanitaria con cubierta	SI	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	R	Unidad sanitaria con placa para tanque	No	Acometida de acueducto	3
	Lavaplatos	No	Unidad sanitaria interna	No	Micromedidor	3
	Ducha	No	Unidad sanitaria especial	No	Acometida de alcantarillado	3
	Lavadero	No	Adecuación de unidad sanitaria existente	No	Caja de inspección de 60X60	3
	Lavamanos	No	Estructura para tanque elevado	No	Recuperación de andén	No
	Inodoro	T.CAM	Tanque de 500 litros	No		
	Caja de inspección interna 40X40	Mal	Recuperación de piso	SI		
OBSERVACIONES: vv sin código. No tiene lavaplatos, ni lavadero, baño en muy mal estado (loja campesina). sin techo.						
Nombre del barrio o centro poblado rural	Alto de Paris					
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	5	CÓDIGO VIVIENDA	Al lado de la 5-49			
Nombre del beneficiario	Rosa Amelia Valleca					
TIPO DE INTERVENCIÓN Tipo 1	Red interna de acueducto	No	Unidad sanitaria con cubierta	SI	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	No	Unidad sanitaria con placa para tanque	No	Acometida de acueducto	3
	Lavaplatos	No	Unidad sanitaria interna	No	Micromedidor	3
	Ducha	No	Unidad sanitaria especial	No	Acometida de alcantarillado	3
	Lavadero	No	Adecuación de unidad sanitaria existente	No	Caja de inspección de 60X60	3
	Lavamanos	No	Estructura para tanque elevado	No	Recuperación de andén	SI
	Inodoro	No	Tanque de 500 litros	No		
	Caja de inspección interna 40X40	No	Recuperación de piso	No		
OBSERVACIONES: No tiene nada, se debe instalar todo. vv sin código						
Nombre del barrio o centro poblado rural	Alto de Paris					
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	3	CÓDIGO VIVIENDA	16-27			
Nombre del beneficiario	Candy Lorena Arboleda Torres					
TIPO DE INTERVENCIÓN Tipo 1	Red interna de acueducto	Exp	Unidad sanitaria con cubierta	SI	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	No	Unidad sanitaria con placa para tanque	No	Acometida de acueducto	2
	Lavaplatos	No	Unidad sanitaria interna	No	Micromedidor	3
	Ducha	No	Unidad sanitaria especial	No	Acometida de alcantarillado	3
	Lavadero	SI	Adecuación de unidad sanitaria existente	No	Caja de inspección de 60X60	3
	Lavamanos	No	Estructura para tanque elevado	No	Recuperación de andén	SI
	Inodoro	No	Tanque de 500 litros	No		
	Caja de inspección interna 40X40	mal	Recuperación de piso	No		
OBSERVACIONES: vv sin código, tiene lavadero antiguo grande y funcional, redes de acueducto expuestas						
PROFESIONAL MVCT:	Mariana Victoria Cipagauta Esquivel			FECHA	22/08/24	
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sistema-integrado-gestion/mapa-de-procesos/gestion-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones						



FORMATO: FICHA DE CAMPO PROYECTOS - PROGRAMA DE CONEXIONES
PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
 Versión: 5 Fecha: 11/07/2024 Código: GPA-F-10

Contrato de Gerencia de proyectos:	1632 de 2023	Nombre del ejecutor:	ENTerritorio S.A.			
Departamento:	Cauca	Municipio:	Puerto Tejada			
Nombre del barrio o centro poblado rural	Altos de Paris					
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	④	CÓDIGO VIVIENDA	Cra 5 N. 15N - 41			
Nombre del beneficiario	Naniela Hurtado					
TIPO DE INTERVENCIÓN No aplica - Duplicidad	Red interna de acueducto	SI	Unidad sanitaria con cubierta	/	DOMICILIARIAS	/
	Red interna de alcantarillado	SI	Unidad sanitaria con placa para tanque	/	Acometida de acueducto	/
	Lavaplatos	SI	Unidad sanitaria interna	/	Micromedidor	/
	Ducha	R	Unidad sanitaria especial	/	Acometida de alcantarillado	/
	Lavadero	SI	Adecuación de unidad sanitaria existente	/	Caja de inspección de 60X60	/
	Lavamanos	NO	Estructura para tanque elevado	/	Recuperación de andén	/
	Inodoro	SI	Tanque de 500 litros	/		/
	Caja de inspección interna 40X40	SI	Recuperación de piso	/		/
OBSERVACIONES:	No aplica, vivienda de 2 pisos del mismo dueño y en el 2 piso tiene servicios sanitarios. Vv sin código					
Nombre del barrio o centro poblado rural	Altos de Paris					
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	⑤	CÓDIGO VIVIENDA	Casa puerta verde			
Nombre del beneficiario	Mario Etala Cholo.					
TIPO DE INTERVENCIÓN Tipo 1	Red interna de acueducto	R	Unidad sanitaria con cubierta	SI	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	R	Unidad sanitaria con placa para tanque	NO	Acometida de acueducto	E
	Lavaplatos	NO	Unidad sanitaria interna	NO	Micromedidor	E
	Ducha	NO	Unidad sanitaria especial	NO	Acometida de alcantarillado	E
	Lavadero	NO	Adecuación de unidad sanitaria existente	NO	Caja de inspección de 60X60	E
	Lavamanos	NO	Estructura para tanque elevado	NO	Recuperación de andén	Parte
	Inodoro	NO	Tanque de 500 litros	NO		
	Caja de inspección interna 40X40	SI	Recuperación de piso	NO		
OBSERVACIONES:	No se puede hacer adecuación por espacio, lavado personal pero sin llave. Vv sin código					
Nombre del barrio o centro poblado rural	Altos de Paris					
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	⑥	CÓDIGO VIVIENDA	7-02			
Nombre del beneficiario	Raumar Sandoval Mira					
TIPO DE INTERVENCIÓN Adecuacion	Red interna de acueducto	SI	Unidad sanitaria con cubierta	NO	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	SI	Unidad sanitaria con placa para tanque	NO	Acometida de acueducto	E
	Lavaplatos	NO	Unidad sanitaria interna	NO	Micromedidor	E
	Ducha	NO	Unidad sanitaria especial	NO	Acometida de alcantarillado	E
	Lavadero	SI	Adecuación de unidad sanitaria existente	SI	Caja de inspección de 60X60	E
	Lavamanos	NO	Estructura para tanque elevado	NO	Recuperación de andén	NO
	Inodoro	R	Tanque de 500 litros	NO		
	Caja de inspección interna 40X40	SI	Recuperación de piso	NO		
OBSERVACIONES:	Caso para adecuacion, lavaplatos solo hueco, lavadero sin llaves. Vv sin código					
PROFESIONAL MVCT:	Mariana Victoria Cipagauta Esquivel			FECHA	22/08/24	
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sistema-integrado-gestion/mapa-de-procesos/gestion-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones						



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 05

DATOS GENERALES

FECHA:	Puerto Tejada, Colombia, 22 de agosto de 2024
HORA:	De las 10:30 a 12:00 horas
LUGAR:	Sala de Juntas Afrocaucana de Aguas S.A. E.S.P.
ASISTENTES:	Heidy García, profesional social Alcaldía Oscar E Larrahondo, Gerente Afrocaucana de Aguas Claudia Brand, profesional social Afrocaucana de Aguas Carlos Zapata, Ingeniero de Apoyo EMCASERVICIOS Luis Emir Lucumí, Profesional social EMCASERVICIOS Nicolas Rincon, Coordinador ENTerritorio Daniel Heredia, Supervisor ENTerritorio Dairan Rene Alarcón López, Residente Construiré SAS (Obra) Andres Diaz, Dir. Obra Consorcio Acueducto ENTerritorio Diego Diaz, Prof. social Consorcio Acueducto ENTerritorio Sandra Acosta, profesional social Interventoría Maira Gómez, profesional social Interventoría Henry Mauricio Diaz, Ingeniero Interventoría José Santander, Ingeniero residente Interventoría
INVITADOS:	Ninguno

ORDEN DEL DIA:

1. Temas varios

DESARROLLO:

1. Temas varios

Se destaca la fortaleza del equipo social de todas las partes y el trabajo que ha desarrollado.

Se solicita comenzar el proceso de inclusiones previa socialización de este para lo cual se sugiere ampliar el horario de atención al público, para lo cual se aclara por parte de los contratistas que el horario establecido fue consultado con la comunidad.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Por parte de ENTerritorio S.A. se mencionan algunos aspectos a mejorar por parte de los contratistas, relacionados con lenguaje que se debe usar con los posibles beneficiarios en cuento al alcance de las obras para no generar falsas expectativas, por lo cual se debe usar el lenguaje adecuado y se solicita evitar dar conceptos con otros temas que no corresponden al proyecto. Por parte del prestador se hace énfasis en el cuidado que se debe tener con la interacción con la población.

Por parte del Ministerio se les recuerda a los asistentes que la visita de seguimiento no es el único escenario para manifestar si se tiene alguna dificultad, que estas se deben manifestar en el momento que se genere y que se programaran las reuniones virtuales a que haya lugar y con los actores necesarios para atenderlas y buscar soluciones.

Se recuerda que por parte de la alcaldía (secretaria de gobierno) se hará una jornada en los barrios para expedir los certificados de sana posesión o de vecindad la próxima semana.

Finalmente, por parte del prestador se informa que en caso de tener problemas técnicos o de daños en las redes al momento de ejecutar las obras, se pueden comunicad directamente con el señor Oscar Gallego, director operativo y se suministra su número telefónico, así como el numero de la empresa para reportar daños y para temas administrativos y/o sociales por medio de la trabajadora social Claudia Brand.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Comenzar el proceso de inclusiones	Contratista de Obra	07 de septiembre
2	Jornada expedición documentos sana posesión	Administración Municipal	01 de septiembre

FIRMAS: Ver listado de asistencia anexo

Anexos: El mencionado

Elaboró: Mariana Cipagauta
Fecha: 27/08/2024



Vivienda

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: Apro Cauca de Aguas FECHA: 22/08/24 HORA: 10:30 am.

TEMA: Reunión cierre seguimiento RI Pro PRESIDE: Mariona Cipagauta
Tejada

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Carlos M Zapata S.	Iny de Apoyo	EMRUSENORIG	3121240918	zapatacarloscedora96@gmail.com		
2	Herdy L. Gardo	Psicólogo	Alcaldia	3218918882	lorena.gardiabobita@gmail.com		
3	Sandra Ariza	Psicóloga Intervención	Protección	3006903977	Sandraarizafanof		
4	Maira Gómez O	T. Social	Interequilibrio	320-7307055	maira.gomez2517@gmail.com		
5	Claudia Bland	F. Social	Aprocauca	316552855	ClaudiaBland@procauca.gov.co		
6	ANDRÉS DÍAZ	DIRECTOR OBRA	CONSORCIO ACUEDUCTO INTERMUNICIPAL	3013760587	ingandresdiaz2@gmail.com		
7	Henry Mauricio Díaz	Iny Residente Intervención	Zon. Interequi Ducio Tabda	3174784782	henrydiaz24@gmail.com		
8	Diego Díaz U.	Coordinador Social	CONSORCIO ACUEDUCTO TERCERIO	3116509538	PuertoTejada.en.tercero@gmail.com		
9	José Santandem	Iny Residente Intervención	CONSORCIO interequilibrio	3145494956	PuertoTejada7.interequilibrio@gmail.com		
10	Dairon René Alcán	Iny Construcción SAS	Construcción SAS	3002761125	PuertoTejada.intern@gmail.com		

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia

PBX: (601) 914 21 74

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto-1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf



Vivienda

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes / Temática	Firma
11	Daniel Heredia	Contratista	El Territorio	3144716521	dheredia@enterritorio.gov.co		Daniel H.
12	Nicolas Rincón	Contratista	El Territorio	311441968	nrincon@enterritorio.gov.co		[Signature]
13	Luis Enrique Forcose	Gerente	Afrocavaca de Aguas	318206510885	lforcose@afrocavaca.com		[Signature]
14	Oscar Forcose	Gerente	Afrocavaca de Aguas	3206710885	oforcose@afrocavaca.com		[Signature]
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia

PBX: (601) 914 21 74

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 04

DATOS GENERALES

FECHA:	Villa Rica, Colombia, 22 de agosto de 2024
HORA:	De las 14:30 a 14:30 horas
LUGAR:	Sala de Juntas Alcaldía Municipal
ASISTENTES:	Maria Edis Dina, Alcaldesa municipal Villa Rica Alexis Silva, profesional social Alcaldía Robinson Banguero, Auxiliar Alcaldía Andrea Susana Adarme, Gerente Empuvilla Wilmer Diaz Possu, profesional social Empuvilla Marian Diaz, Aux. Cartera Empuvilla Angie Gonzalez, Aux. Cartera Empuvilla Oscar Larrahondo, Gerente Afrocaucana de Aguas Maira Jisel Muñoz, Asistente Gerencia Afrocaucana de Aguas Claudia Brand, profesional social Afrocaucana de Aguas Carlos Zapata, Ingeniero de Apoyo EMCASERVICIOS Nicolas Rincon, Coordinador ENTerritorio Daniel Heredia, Supervisor ENTerritorio
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación por parte de los asistentes
2. Presentación del desarrollo del proyecto
3. Actividades Plan de Gestión Social
4. Preguntas y varios

DESARROLLO:

1. Presentación por parte de los asistentes

Cada uno de los asistentes a la reunión se presenta con su nombre y la entidad a la que representa. Por parte del Ministerio se solicita al gestor PDA actualizar la delegación de los profesionales de esa entidad.

2. Presentación del desarrollo del proyecto



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Por parte de ENTerritorio S.A. se informa que las actas de inicio de los contratos derivados se suscribieron el 29 de julio. Ya se inició la actividad 1 que corresponde a la verificación de diseños y estudios de suelos y estructural para el barrio Tres de Marzo ya están en revisión por parte de la interventoría.

En cuanto a la actividad 2, en el barrio aperturado ya se hicieron los diagnósticos en las 102 viviendas potenciales beneficiarias, por lo tanto, se espera que la actividad 3 comience en la primera semana de septiembre, aunque se tiene dificultad con los documentos que acreditan a los habitantes como (arrendatarios, poseedores, etc.) ya que la mayoría tiene promesas de compraventa, pero realmente no es un documento válido.

Teniendo en cuenta que de acuerdo con lo informado por la alcaldesa en la jornada de apertura, en cuanto a que las personas que no cuenten con el documento correspondiente para acreditar bajo que condición se actúan, debería acercarse a la notaría para solicitar el certificado, se informa que por parte del Ministerio se revisan los compromisos que quedaron establecidos dentro del proyecto radicado por parte del municipio de Villa Rica, encontrando que habían informado que adelantarían un proceso de titulación, por lo cual se aclara que si bien por parte del Ministerio no es requisito adelantar ese trámite, si se requiere que se adelanten las acciones necesarias para que contar con la documentación necesaria en las potenciales viviendas beneficiarias al momento de efectuar los diagnósticos, ya que los tiempos del proyecto son cortos y de no tener los documentos se puede perder el beneficio.

Por lo anterior, por parte de la alcaldía se informa que se hará una jornada en el barrio tres de marzo la próxima semana para expedir los certificados correspondientes; esta jornada se socializará de manera previa por medio de perifoneo y a solicitud de la gerencia del prestador, se le remite la matriz de potenciales beneficiarios como apoyo para esta actividad.

Finalmente se informa que el proceso de inclusiones esta próximo a iniciar por parte del contratista de obra.

3. Actividades Plan de Gestión Social

Por parte de la profesional social del municipio se informa que se han desarrollado las siguientes actividades:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- Ya se cuenta con punto de atención al usuario
- Ya se tienen definidas las personas que conformarán el comité veedor, pero no se ha radicado la solicitud ante la Personería
- Ya se tiene el link del programa en la página web.

Finalmente, por parte del Ministerio se recuerda la relación entre las diferentes entidades que hacen parte del Convenio con respecto al ejecutor y sus contratistas derivados y el conducto para la presentación de solicitudes tanto de un lado como del otro.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1			
2			

Para la presente reunión no se generaron compromisos.

FIRMAS: Ver listado de asistencia anexo

Anexos: El mencionado

Elaboró: Mariana Cipagauta
Fecha: 27/08/2024



Vivienda

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: Sala de Juntas Alcaldía Villa Rica FECHA: 27/08/24 HORA: 2:30 pm

TEMA: Reunión actores Convenio PCI Villa Rica PRESIDE: Mariona Cipagauta

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____


No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Carlos M. Zapata S.	Ing de Apoyo	Emcaerucias	3124240918	zapatasaucedo496@gmail.com		
2	Claudia Brand	Trabajadora Social	Afrocucara	3165525055	claudiabrand@hotmail.es		
3	Maura Isel Maiz	Asist. Gerencia	Afrocucara	3188183490	maurajisel@hotmail.com		
4	Oscar Lamahoudo	Gerente	Afrocucara	3206710885	gajecua@afrocucara.org.co	PCI	
5	Daniel Heredia U	Contratista	ENTerritorio	3144716521	dheredia@enterritorio.gov.co		
6	Andrea Susana Adaire	Gerente Empuvilla	Villa Rica	3146541519	andreaadaire@gmail.com		
7	Alexis Silva L	Ing. Industrial	Villa Rica	3122585785	ing.planificacion@gmail.com		
8	Nicolás Rincón V	Contratista	ENTerritorio	314419568	nrincon@enterritorio.gov.co		
9	Walter Díaz	Profesional Social	Empuvilla	3183362009	wdiazp@gmail.com		
10	Maura Eda	Auxiliar	Empuvilla	3176944930			

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia
PBX: (601) 914 21 74

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes / Temática	Firma
11	Marian Diaz	AUX. Cortera	EPUVILLA	3163897032	MNDIAZDIAZ@gmail.		
12	Arbie Gonzalez	AUX. Cortera	Empudillo	3164831826	arbiegonzalez@gmail.		
13	Robinson Banguero	Too. Plan	Alcaldia	3137645016	robinsonebanguero@gmail.com		
14	Yessica Calderon	Alcalde	Alcaldia	3152268532	47@gmail.com		
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia

PBX: (601) 914 21 74

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf



FORMATO: FICHA DE CAMPO PROYECTOS - PROGRAMA DE CONEXIONES
 PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
 Versión: 5 Fecha: 11/07/2024 Código: GPA-F-10

Contrato de Gerencia de proyectos:	1632 de 2023	Nombre del ejecutor:	ENTerritorio S.A.			
Departamento:	Cauca	Municipio:	Villa Rica			
Nombre del barrio o centro poblado rural	Tres de Marzo					
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	①	CÓDIGO VIVIENDA	C-VR-3M-M2-VE-022			
Nombre del beneficiario	Hermilo Sierra					
TIPO DE INTERVENCIÓN Tipo 3	Red interna de acueducto	R	Unidad sanitaria con cubierta	No	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	R	Unidad sanitaria con placa para tanque	Si	Acometida de acueducto	J
	Lavaplatos	Si	Unidad sanitaria interna	No	Micromedidor	J
	Ducha	No	Unidad sanitaria especial	No	Acometida de alcantarillado	F
	Lavadero	No	Adecuación de unidad sanitaria existente	No	Caja de inspección de 60X60	J
	Lavamanos	No	Estructura para tanque elevado	No	Recuperación de andén	No
	Inodoro	R	Tanque de 500 litros	Si		
	Caja de inspección interna 40X40		Recuperación de piso	Si		
OBSERVACIONES:	Baño existente en mal estado estructural, pequeño y sin piso (se ve sacavación), conexión del lavaplatos en mal estado (desagüe). Agua e/3 días baja presión.					
Nombre del barrio o centro poblado rural	Tres de Marzo					
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	②	CÓDIGO VIVIENDA	C-VR-3M-M1-VE-006			
Nombre del beneficiario	Mari Solani Bolazar					
TIPO DE INTERVENCIÓN Tanque + redes int?	Red interna de acueducto	R	Unidad sanitaria con cubierta	No	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	R	Unidad sanitaria con placa para tanque	No	Acometida de acueducto	J
	Lavaplatos	No	Unidad sanitaria interna	No	Micromedidor	J
	Ducha	Si	Unidad sanitaria especial	No	Acometida de alcantarillado	J
	Lavadero	No	Adecuación de unidad sanitaria existente	No	Caja de inspección de 60X60	J
	Lavamanos	Si	Estructura para tanque elevado	Si	Recuperación de andén	
	Inodoro	Si	Tanque de 500 litros	Si		
	Caja de inspección interna 40X40	No	Recuperación de piso	Si		
OBSERVACIONES:	Inodoro con fuga por accesorio, no tiene lavadero ni lavaplatos, red de alc se debe revisar, el agua del sanitario no viene					
Nombre del barrio o centro poblado rural	Tres de Marzo					
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	③	CÓDIGO VIVIENDA	C-VR-3M-M1-VE-007			
Nombre del beneficiario	Juan Aragón					
TIPO DE INTERVENCIÓN Adecuación no efectiva	Red interna de acueducto	Si	Unidad sanitaria con cubierta		DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	Si	Unidad sanitaria con placa para tanque		Acometida de acueducto	
	Lavaplatos	No	Unidad sanitaria interna		Micromedidor	
	Ducha	No	Unidad sanitaria especial		Acometida de alcantarillado	
	Lavadero	No	Adecuación de unidad sanitaria existente		Caja de inspección de 60X60	
	Lavamanos	No	Estructura para tanque elevado		Recuperación de andén	
	Inodoro	Z	Tanque de 500 litros			
	Caja de inspección interna 40X40		Recuperación de piso			
OBSERVACIONES:	Personas con discapacidad, 2 pisos + terraza, 1 piso taller ornamentación, segunda vivienda. En el 2 y 3 piso hay sanitario					
PROFESIONAL MVCT:	Mariana Victoria Cipagauta Esquivel		FECHA	23/08/24		

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <https://www.minvivienda.gov.co/sistema-integrado-de-gestion/mapa-de-procesos/gestion-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones>



FORMATO: FICHA DE CAMPO PROYECTOS - PROGRAMA DE CONEXIONES
 PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
 Versión: 5 Fecha: 11/07/2024 Código: GPA-F-10

Contrato de Gerencia de proyectos:	1632 de 2023	Nombre del ejecutor:	ENTerritorio S.A.			
Departamento:	Cauca	Municipio:	Villa Rica			
Nombre del barrio o centro poblado rural	Tres de Marzo					
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	④	CÓDIGO VIVIENDA	C-VR-3M-NZ-VE-009			
Nombre del beneficiario	Berenio Quinones					
TIPO DE INTERVENCIÓN Adecuación ma tanque	Red interna de acueducto	No	Unidad sanitaria con cubierta	No	DOMICILIARIAS	3
	Red interna de alcantarillado	SI	Unidad sanitaria con placa para tanque	NO	Acometida de acueducto	3
	Lavaplatos	No	Unidad sanitaria interna	NO	Micromedidor	3
	Ducha	No	Unidad sanitaria especial	NO	Acometida de alcantarillado	3
	Lavadero	NO	Adecuación de unidad sanitaria existente	SI	Caja de inspección de 60X60	3
	Lavamanos	No	Estructura para tanque elevado	SI	Recuperación de andén	
	Inodoro	R	Tanque de 500 litros	SI		
	Caja de inspección interna 40X40	SI	Recuperación de piso	SI		
OBSERVACIONES:	Tanque sin hacer placa					
Nombre del barrio o centro poblado rural	Tres de Marzo					
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	⑤	CÓDIGO VIVIENDA	C-VR-3M-NZ-VE-010			
Nombre del beneficiario	Marcelina Angola					
TIPO DE INTERVENCIÓN Tipo 3	Red interna de acueducto	No	Unidad sanitaria con cubierta	No	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	SI	Unidad sanitaria con placa para tanque	SI	Acometida de acueducto	3
	Lavaplatos	No	Unidad sanitaria interna	NO	Micromedidor	3
	Ducha	R	Unidad sanitaria especial	NO	Acometida de alcantarillado	3
	Lavadero	No	Adecuación de unidad sanitaria existente	NO	Caja de inspección de 60X60	3
	Lavamanos	No	Estructura para tanque elevado	NO	Recuperación de andén	
	Inodoro	R	Tanque de 500 litros	SI		
	Caja de inspección interna 40X40	SI	Recuperación de piso	SI		
OBSERVACIONES:	Baño 3 regular estado, terminal esta en otro predio					
Nombre del barrio o centro poblado rural	Tres de Marzo					
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	⑥	CÓDIGO VIVIENDA	C-VR-3M-NI-VE-001			
Nombre del beneficiario	Joner Daz					
TIPO DE INTERVENCIÓN Adecuación + Tanque	Red interna de acueducto	SI	Unidad sanitaria con cubierta	No	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	SI	Unidad sanitaria con placa para tanque	No	Acometida de acueducto	3
	Lavaplatos	R	Unidad sanitaria interna	NO	Micromedidor	3
	Ducha	NO	Unidad sanitaria especial	NO	Acometida de alcantarillado	3
	Lavadero	No	Adecuación de unidad sanitaria existente	SI	Caja de inspección de 60X60	3
	Lavamanos	No	Estructura para tanque elevado	SI	Recuperación de andén	
	Inodoro	R	Tanque de 500 litros	SI		
	Caja de inspección interna 40X40	SI	Recuperación de piso	NO		
OBSERVACIONES:	Mesón existente, cambiar lavaplatos + conexiones, baño regular con enchape, piso rojo (enchape)					
PROFESIONAL MVCT:	Mariana Victoria Cipagauta Esquivel			FECHA	23/08/24	

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <https://www.minvivienda.gov.co/sistema-integrado-de-gestion/mapa-de-procesos/gestion-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones>



FORMATO: FICHA DE CAMPO PROYECTOS - PROGRAMA DE CONEXIONES
PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
 Versión: 5 Fecha: 11/07/2024 Código: GPA-F-10

Contrato de Gerencia de proyectos:	1632 de 2023	Nombre del ejecutor:	ENTerritorio S.A.
Departamento:	Cauca	Municipio:	Villa Rica
Nombre del barrio o centro poblado rural	Tres de Marzo		
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	⊕	CÓDIGO VIVIENDA	C-VR-3M-H1-VE-002
Nombre del beneficiario	Luz Eleno Albornoz		

TIPO DE INTERVENCIÓN Tipo 3	Red interna de acueducto	SI	Unidad sanitaria con cubierta	NO	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	SI	Unidad sanitaria con placa para tanque	SI	Acometida de acueducto	3
	Lavaplatos	SI	Unidad sanitaria interna	NO	Micromedidor	3
	Ducha	NO	Unidad sanitaria especial	NO	Acometida de alcantarillado	3
	Lavadero	NO	Adecuación de unidad sanitaria existente	NO	Caja de inspección de 60X60	3
	Lavamanos	NO	Estructura para tanque elevado	NO	Recuperación de andén	
	Inodoro	SI	Tanque de 500 litros	SI		
	Caja de inspección interna 40X40	SI	Recuperación de piso	NO		

OBSERVACIONES: Baño existente regular

Nombre del barrio o centro poblado rural	Tres de Marzo		
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	CÓDIGO VIVIENDA		
Nombre del beneficiario			

TIPO DE INTERVENCIÓN	Red interna de acueducto		Unidad sanitaria con cubierta		DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado		Unidad sanitaria con placa para tanque		Acometida de acueducto	
	Lavaplatos		Unidad sanitaria interna		Micromedidor	
	Ducha		Unidad sanitaria especial		Acometida de alcantarillado	
	Lavadero		Adecuación de unidad sanitaria existente		Caja de inspección de 60X60	
	Lavamanos		Estructura para tanque elevado		Recuperación de andén	
	Inodoro		Tanque de 500 litros			
	Caja de inspección interna 40X40		Recuperación de piso			

OBSERVACIONES:

Nombre del barrio o centro poblado rural	Tres de Marzo		
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	CÓDIGO VIVIENDA		
Nombre del beneficiario			

TIPO DE INTERVENCIÓN	Red interna de acueducto		Unidad sanitaria con cubierta		DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado		Unidad sanitaria con placa para tanque		Acometida de acueducto	
	Lavaplatos		Unidad sanitaria interna		Micromedidor	
	Ducha		Unidad sanitaria especial		Acometida de alcantarillado	
	Lavadero		Adecuación de unidad sanitaria existente		Caja de inspección de 60X60	
	Lavamanos		Estructura para tanque elevado		Recuperación de andén	
	Inodoro		Tanque de 500 litros			
	Caja de inspección interna 40X40		Recuperación de piso			

OBSERVACIONES:

PROFESIONAL MVCT:	Mariana Victoria Cipagauta Esquivel	FECHA	23/08/24
-------------------	-------------------------------------	-------	----------

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <https://www.minvivienda.gov.co/sistema-integrado-de-gestion/mapa-de-procesos/gestion-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones>



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 05

DATOS GENERALES

FECHA:	Villa Rica, Colombia, 23 de agosto de 2024
HORA:	De las 10:30 a 11:45 horas
LUGAR:	Sala de Juntas Alcaldía Municipal
ASISTENTES:	Robinson Banguero, Auxiliar Alcaldía Wilmer Diaz Possu, profesional social Empuvilla Marian Diaz, Aux. Cartera Empuvilla Angie González, Aux. Cartera Empuvilla Carlos Zapata, Ingeniero de Apoyo EMCASERVICIOS Daniel Heredia, Supervisor ENTerritorio Andres Diaz, Director de Obra Consorcio Acueducto ENTerritorio (Obra) Diego Diaz, Prof. Social Consorcio Acueducto ENTerritorio Alex David Barros, Ing. Residente Consorcio Interequilibrio Dayelin Mina, profesional social Consorcio Interequilibrio
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Temas varios

DESARROLLO:

1. Temas varios

En primer lugar, por parte del Ministerio se aclara que en la presente reunión no hay un representante por parte de la alcaldía que pueda tomar decisiones y se recuerda que las convocatorias se hacen con la suficiente antelación para que se puedan programar y atender las visitas de seguimiento. Por otra parte, se recuerda que se debe revisar la delegación del profesional social por parte de la administración municipal y en dado caso actualizarla.

Se recuerda que por parte de la alcaldía (secretaria de gobierno) se hará una jornada en el barrio Tres de Marzo para expedir los certificados de sana posesión o de vecindad el día martes de la próxima semana a partir de las 9 de la mañana y se acuerda que



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

el sitio será la tienda en donde funciona el punto de atención y el contratista de obra informa que apoyará con un perifoneo adicional al de la alcaldía el domingo.

Cada uno de los asistentes a la reunión se presenta con su nombre y la entidad a la que representa. Por parte del Ministerio se solicita al gestor PDA actualizar la delegación de los profesionales de esa entidad.

Por parte del Ministerio se recuerda que la obra de la Estación de Bombeo de Agua Potable debe estar en funcionamiento para garantizar la continuidad y presión del servicio de acueducto que permitan que los aparatos que se instalen dentro del programa, así como el tanque de almacenamiento funcionen de forma correcta.

Finalmente, por parte del prestador se pregunta sobre la recepción de hojas de vida por parte del contratista de obra y se le informa que están en el proceso de costeo de las actividades para poder determinar cual seria el monto a pagar y que para la convocatoria se apoyaran en las plataformas que maneja el municipio, prestador y muy seguramente SENA.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Comenzar el proceso de inclusiones	Contratista de Obra	07 de septiembre
2	Jornada expedición documentos sana posesión	Administración Municipal	01 de septiembre

FIRMAS: Ver listado de asistencia anexo

Anexos: El mencionado

Elaboró: Mariana Cipagauta
Fecha: 27/08/2024










FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: Saki de Juntas Alcal dia U Rica FECHA: 23/08/24 HORA: 10:30 am

TEMA: Reunion de seguimiento Drog PRESIDE: Mariona Cipaguta

EQUIPO ACOMPAÑANTE: nosticos - PC Villa Rica

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Corkis M Lopez S.	Iny. de Apoyo	Emcaservicios	3124240918	zpedrisuacedo446@gmail.com		
2	William Diaz	P. Social	Empo U. 16	31833762019	William20050@gmail.com		
3	Diego Diaz	P. Social	Consorcio ACUEDUCTO en territorio	3116509538	@Gmail.com		
4	ANDRÉS DIAZ	DIRECTOR OBRA	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO	3013760581	andresdiaz2rgmail.com		
5	Alex David Barros	Residente Interuen	Consorcio Inter-equilibrio	3044768659	Alexdbarros51@gmail.com		
6	Dayelin Mina Diaz	P. Social	Inter Equilibrio	3122787828	lunaeciente96@gmail.com		
7	Robinson Banguero	Tee. Adm.	sobonbancu	3137645916	robomban@gmail.com		
8	Daniel Heredia M	Contratista	ENTerritorio	3144216521	dheredia@enterritorio.gov.co		
9	Angie Gomez	Aux Bartera	Empo Villa	3164831111	Angie.milner@gmail.com		
10	Marion Diaz	AUX RECAUDO	EMPO VILLA	3163897032	M10102DIAZ@gmail.com		

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia

PBX: (601) 914 21 74

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf