



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 28

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 2 de septiembre de 2024
HORA:	De 09:00 a 10:00 horas
LUGAR:	<b>Virtual</b>
ASISTENTES:	Jonathan García, Alcaldía de Rionegro, Santander Néstor Apraez, Consultoría del proyecto Juan Sebastián Araque Herrera, Interventoría del proyecto Laura Rojas, Alcaldía de Rionegro, Santander Yesid Álvarez, Alcaldía de Rionegro, Santander Jairo Arley Urbina Gómez, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Omar Camilo Bermeo Noguera, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP José Manuel Vásquez Leal, Coordinador Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

### DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO PAPAYAL, MUNICIPIO DE RIONEGRO – SANTANDER

3. Comentarios de los asistentes


- El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión, dando la palabra al Ingeniero Jairo Urbina.
- El Ingeniero Jairo Urbina, indica que se va revisar el entregable el día 2 de septiembre de 2024 para verificar que se tengan todos los entregables.
- El Doctor Omar Bermeo, solicita que se incluya un cuadro de modificación para el predio que va a albergar la infraestructura. Todos los indicios apuntan a que es un bien baldío. El bien baldío ahora es de posesión de Rionegro, Santander. Si el predio es urbano, lo que habría que hacer es un acto administrativo de conversión del bien baldío al bien fiscal. Sobre los bienes baldíos no puede haber posesión. Indica que se debe identificar el predio. Indica que remitirá observaciones prediales para el 2 de septiembre de 2024.
- La Ingeniera Laura Rojas indica que entendió que no es procedente una posesión del mismo.
- El Ingeniero Jaime Fuentes pide que para el 4 de septiembre se pueda realizar un compromiso predial.

4. Cierre de la reunión

**COMPROMISOS** (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de evaluación a subsanaciones estructurales	Jairo Arley Urbina Gómez, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	02/09/2024
2	Entrega de evaluación a subsanaciones prediales	Omar Camilo Bermeo Noguera, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	02/09/2024
3	Agendamiento de mesa de trabajo	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	04/09/2024
4	Indicación de compromiso para el componente predial	Laura Rojas, Alcaldía de Rionegro, Santander	04/09/2024

**FIRMAS:**



Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	9/02/24, 9:01:49 AM	9/02/24, 9:30:05 AM	28 min 15 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Juan Sebastian Araque Herrera	9/02/24, 9:02:04 AM	9/02/24, 9:30:05 AM	28 min 1 s	juanaraque-ays@grantierra.com	Moderador
Jairo Arley Urbina Gomez	9/02/24, 9:02:04 AM	9/02/24, 9:30:02 AM	27 min 57 s	JUrbina@minvivienda.gov.co	Moderador
Nestor Apraez (No comprobado)	9/02/24, 9:02:05 AM	9/02/24, 9:30:05 AM	28 min		Moderador
YESID ALVAREZ (No comprobado)	9/02/24, 9:02:07 AM	9/02/24, 9:30:03 AM	27 min 56 s		Moderador
laura rojas (No comprobado)	9/02/24, 9:03:32 AM	9/02/24, 9:30:01 AM	26 min 28 s		Moderador
Omar Camilo Bermeo Noguera	9/02/24, 9:03:33 AM	9/02/24, 9:30:02 AM	26 min 29 s	OBermeo@minvivienda.gov.co	Moderador
JHONATAN GARCIA (No comprobado)	9/02/24, 9:07:24 AM	9/02/24, 9:30:05 AM	22 min 40 s		Moderador
Jose Manuel Vasquez Leal	9/02/24, 9:08:38 AM	9/02/24, 9:30:05 AM	21 min 27 s	JVasquez@minvivienda.gov.co	Moderador

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero  
 Fecha: 2-09-2024