



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No.

### DATOS GENERALES

FECHA:	29/8/2024
HORA:	De 15:00 a horas
LUGAR:	Microsoft teams
ASISTENTES:	Iván Restrepo-Gobernación del Guaviare Jason Quevedo – Gobernación del Guaviare Cristian Vargas – Gobernación del Guaviare Shirlena Doria, Profesional especializado – MINVIVIENDA.
INVITADOS:	

### ORDEN DEL DIA:

1. Revisión de avances en el cargue de información en SIGEVAS de los proyectos financiados con recursos de audiencias públicas - Guaviare.

### DESARROLLO:

Por parte del Ministerio se indicó que en la matriz de proyectos financiados con recursos de audiencias públicas en el departamento del Guaviare se identificaron 9 proyectos, de estos 2 cuentan con los soportes para su cierre en SIGEVAS (actas de liquidación de obra e interventoría y actas de entrega de la infraestructura al municipio), y 7 proyectos requieren el cargue de soportes para su cierre. La información de dichos proyectos y soportes pendientes fue remitida por el Ministerio a la Gobernación del Guaviare mediante oficio del 4 de junio de 2024.

Se revisó el avance en la gestión por parte de la gobernación del Guaviare respecto a los 7 proyectos pendientes de cierre en SIGEVAS, de los cuales los profesionales de apoyo a la supervisión informaron la gestión adelantada, los documentos que se han cargado en el SIGEVAS y los documentos pendientes. Producto de esta revisión se verificó el cargue del acta de entrega de la infraestructura ejecutada mediante el proyecto de alcantarillado del municipio de Miraflores, con la cual se puede dar cierre en SIGEVAS. Así las cosas, quedan pendientes documentos correspondientes a 6 proyectos.

Los profesionales de la gobernación del Guaviare informaron que han tenido inconvenientes para conseguir los documentos, puesto que en la mayoría de los casos, los ejecutores de los proyectos fueron los municipios, por lo tanto, van a



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

programar reuniones con estos para definir la situación de cada proyecto y gestionar los documentos pendientes.

En cuanto al proyecto de alcantarillado sanitario de barrios del oriente en el municipio de San José del Guaviare, cuyo estado en SIGEVAS es cancelado, por parte del Ministerio informó que se requiere cargar el soporte de cancelación; al parecer el proyecto se ejecutó con otros recursos, si este es el caso debe indicarse dicha situación.

Se acordó que posterior a la reunión con los municipios, la gobernación dará respuesta a lo solicitado por el Ministerio en oficio del 4 de junio de 2024, en la cual informará los resultados de la gestión realizada.

Se remite para la gestión correspondiente, la matriz de proyectos actualizada con la identificación de los documentos pendientes para el cierre de cada proyecto. En dicha matriz se encuentra además el resultado de la revisión de los CDR expedidos por el FIA para el departamento del Guaviare, correspondientes a la fuente "recursos nación".

### COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Dar respuesta al oficio remitido por el Ministerio el 4 de junio de 2024, sobre los documentos pendientes por cargar en SIGEVAS correspondientes a proyectos viabilizados con recursos de audiencias públicas.	Gobernación del Guaviare	16/09/2024

### FIRMAS:

Nombre	Entidad	Correo	Firma
Shirlena Doria	Minvivienda	sdoria@minvivienda.gov.co	
Iván Restrepo	Gobernación del Guaviare	ivandpachon@gmail.com	
Jason Quevedo	Gobernación del Guaviare	pda@guaviare.gov.co	
Cristian Vargas	Gobernación del Guaviare	cristianvargasroa@gmail.com	

Anexos: Archivo Excel con balance de revisión de proyectos.

Elaboró: Shirlena Doria.

Fecha: 29/08/2024