



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

1

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	04/9/2024
HORA:	De 9:00 a 9:20 horas
LUGAR:	Microsoft teams
ASISTENTES:	Karen Pérez – Escalar SAS ESP Elyn Horacio – Escalar SAS ESP Shirlena Doria, Profesional especializado – MINVIVIENDA.
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión de avances en el cargue de información en SIGEVAS de los proyectos financiados con recursos de audiencias públicas - Guainía.

DESARROLLO:

Por parte del Ministerio se indicó que en la matriz de proyectos financiados con recursos de audiencias públicas en el departamento del Guainía, según la revisión de la base de CDR expedidos por el FIA se identificaron un total de 15 proyectos, de los cuales 7 se encuentran en procesos de controversia contractual, 1 en ejecución y 6 terminados o en liquidación.

En cuanto a los proyectos en proceso de controversia contractual se requiere esperar de la decisión del juez para su cierre, 1 proyecto aún se encuentra en ejecución, por lo tanto se requiere ir cargando los documentos que vayan generando, y 1 proyecto cerrado con la comunicación remitida por Escalar SAS ESP sobre la no existencia en los bancos de proyectos municipal ni departamental. Los 6 proyectos restantes se encuentran en estados terminados, en liquidación o liquidado contrato de obra y requieren soportes para su cierre en SIGEVAS (actas de liquidación de obra e interventoría y actas de entrega de la infraestructura al municipio).

Se indicó el nombre de cada proyecto, su estado y los documentos pendientes para el cierre en SIGEVAS. Se acordó que el Ministerio remitirá para la gestión correspondiente, la matriz de proyectos actualizada con la identificación de los documentos pendientes para el cierre de cada proyecto. En dicha matriz se encuentra además el resultado de la revisión de los CDR expedidos por el FIA para el departamento del Guainía, correspondientes a la fuente "recursos nación".




FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Cargar en SIGEVAS o enviar al Ministerio los documentos pendientes de los 6 proyectos adicionales identificados en la matriz.	Escalar SAS ESP	25/09/2024

FIRMAS:

Nombre	Entidad	Correo	Firma
Shirlena Doria	Minvivienda	sdoria@minvivienda.gov.co	
Karen Pérez Gutiérrez	Escalar SAS ESP	apoyoambiental@escalaresp.com karentatianaperezgutierrez72@gmail.com	Karen perez
Elyn Horacio Díaz	Escalar SAS ESP	Elynbebe2015@gmail.com	ELYN HORACION

Anexos: Archivo Excel con balance de revisión de proyectos.

Elaboró: Shirlena Doria.
Fecha: 04/09/2024