



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 8

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 11 de septiembre de 2024
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	José Galindo, Alcaldía de Maicao, La Guajira Margarita Crespo, Alcaldía de Maicao, La Guajira Andrés Fabián Vargas Fernández, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

### DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN DE POZOS SUBTERRANEOS PARA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA DEL DESABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO - LA GUAJIRA y CONSTRUCCIÓN NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y ALBANIA-LA GUAJIRA
3. Comentarios de los asistentes
  - El Ingeniero Jaime Fuentes, abre la mesa de trabajo, indicando que no se han tenido avances en los proyectos CONSTRUCCIÓN DE POZOS SUBTERRANEOS PARA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA DEL DESABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO - LA GUAJIRA y CONSTRUCCIÓN NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y ALBANIA-LA GUAJIRA. Propone que le envíen un oficio o carta para enviar comunicación indicando la hoja de ruta con el proyecto CONSTRUCCIÓN NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y ALBANIA-LA GUAJIRA.

- La Ingeniera Margarita Crespo, indica que remitirán dicha información para el 13 de septiembre de 2024. Enviarán el oficio a la empresa el 11 de septiembre de 2024.

4. Cierre de la reunión

### COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de hoja de ruta de los proyectos CONSTRUCCIÓN DE POZOS SUBTERRANEOS PARA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA DEL DESABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO - LA GUAJIRA y CONSTRUCCIÓN NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y ALBANIA-LA GUAJIRA	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	13/09/2024

### FIRMAS:

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	9/11/24, 10:02:04 AM	9/11/24, 10:24:20 AM	22 min 15 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Andres Fabian Vargas Fernandez	9/11/24, 10:00:39 AM	9/11/24, 10:24:29 AM	23 min 49 s	AFVargas@minvivienda.gov.co	Moderador
José Galindo (No comprobado)	9/11/24, 10:01:40 AM	9/11/24, 10:24:23 AM	22 min 43 s		Moderador
Margarita Crespo (No comprobado)	9/11/24, 10:15:51 AM	9/11/24, 10:24:18 AM	8 min 27 s		Moderador



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero

Fecha: 11-09-2024