

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES:

FECHA:	16 de septiembre de 2024
HORA:	De 09:00 a 09:20 horas
LUGAR:	Virtual (MS Teams)
ASISTENTES:	- Elber Cohen Consultor del proyecto e-mail: elbercohen@gmail.com - Manuel Cruz Especialista Hidráulico consultoría e-mail: elbercohen@gmail.com - Daniel Emilio Moreno Montenegro Líder de evaluación de proyectos MVCT e-mail: DEMoreno@minvivienda.gov.co

OBJETO:

Asistencia técnica al proyecto de inversión “código 1-2023-86. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE MICROACUEDUCTO QUE ABASTECERA DE AGUA AL CORREGIMIENTO SANTA PAULA, EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR” (Radicado: 2023ER0035207), con la finalidad de cumplir los requisitos del mecanismo de viabilización establecido mediante la Res. MVCT 661/2019.

ORDEN DEL DIA:

1. Asistencia técnica a la entidad formuladora del proyecto de inversión 1-2023-86 de cara a lograr el cumplimiento de los requisitos de la Res. MVCT 661/2019.
2. Observaciones y comentarios finales.

DESARROLLO:

Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) se dio apertura a la reunión dando la bienvenida a los asistentes. La reunión se desarrolló abordando los temas listados en el orden del día, a saber:

1. Entendiendo que en las dos últimas mesas de trabajo celebradas el 18/jun/2024 y 03/jul/2024 no fue posible contar con participación de la Entidad Formuladora del proyecto, el MVCT preguntó al Consultor qué avances se han logrado o qué dificultades ha experimentado de cara a presentar los documentos pendientes del proyecto señalados en la sesión virtual del 07/jun/2024, a saber: ficha MGA ajustada (puntos i; ii), formulación del problema (punto iii), análisis de alternativas (punto vi), cálculo de la demanda del proyecto (punto viii), estudio hidrológico del área de estudio (punto ix), diagnóstico institucional de la organización prestadora del servicio de acueducto (punto x), soportes de los precios unitarios del presupuesto (punto xi), autorizaciones ambientales (punto xiii).

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

El Consultor señaló que en el transcurso de esta semana enviará al MVCT la ficha MGA ajustada para avanzar con el proceso de revisar la coherencia del proyecto, y en esa medida ir ajustando y presentado los demás documentos pendientes señalados en la reunión del 07/jun/2024.

- Entre los participantes se acordó celebrar una nueva mesa de trabajo virtual que se agendará con oportunidad para efectuar seguimiento a los compromisos derivados de esta sesión y así mismo continuar con la asistencia técnica al proyecto 1-2023-185.

No se generaron más observaciones y comentarios por parte de los asistentes a esta reunión. Se procedió a finalizar la sesión.

COMPROMISOS: (Si aplica)

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	Entregar al MVCT la MGA del proyecto 1-2023-86 ajustada.	Municipio de Magangué	20/sep/2024

EVIDENCIA DE ASISTENCIA:

1. Summary						
Meeting title	Mesa de Trabajo 08 - Microacueducto Sta Paula, Magangué					
Attended participants	3					
Start time	9/16/24, 9:00:05 AM					
End time	9/16/24, 9:19:20 AM					
Meeting duration	19m 14s					
Average attendance time	17m 24s					
2. Participants						
Name	First Join	Last Leave	In-Meeting Duration	Email	Participant ID (UPN)	Role
Daniel Emilio Moreno Montenegro	9/16/24, 9:00:08 AM	9/16/24, 9:19:20 AM	19m 12s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer
manuel cruz (Unverified)	9/16/24, 9:02:27 AM	9/16/24, 9:19:18 AM	16m 50s			Presenter
Elbee (Unverified)	9/16/24, 9:03:01 AM	9/16/24, 9:19:11 AM	16m 9s			Presenter
3. In-Meeting Activities						
Name	Join Time	Leave Time	Duration	Email	Role	
Daniel Emilio Moreno Montenegro	9/16/24, 9:00:08 AM	9/16/24, 9:19:20 AM	19m 12s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer	
manuel cruz (Unverified)	9/16/24, 9:02:27 AM	9/16/24, 9:19:18 AM	16m 50s		Presenter	
Elbee (Unverified)	9/16/24, 9:03:01 AM	9/16/24, 9:19:11 AM	16m 9s		Presenter	

Elaboró: Daniel Moreno (MVCT).

Vo.Bo.: Elber Cohen, Manuel Cruz (Consultoría del proyecto).