



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 13 de agosto de 2024
HORA:	10:00 A.M.
LUGAR:	A través de TEAMS
ASISTENTES:	Diana Barrera – Jefe de Planeación – Ciénega Mayra Martínez – VASB - MVCT Iván Darío Suescún Quiñones – VASB - MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y objeto de la reunión
2. Desarrollo de la reunión
3. Conclusiones y observaciones

DESARROLLO:

1. **Saludo y objeto de la reunión:** El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se realiza para revisar el estado de actualización del proyecto **CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA-MAGDALENA- FASE I ETAPA II**, haciendo énfasis en la actualización del presupuesto y documento que incorporen el valor del proyecto; así como refrendar los estudios y diseño por parte de los actores (Consultoría, interventoría y supervisión).
2. Desde el municipio adjuntan las cotizaciones actualizadas y demás soportes para revisión, ante lo cual, la ingeniera Mayra solicita se complemente información con respecto la ubicación permisos y distancias a la disposición de material proveniente de excavación, así como algunas cotizaciones; ante esto la doctora Diana Barrera (secretaria de planeación de Ciénega) manifiesta que antes del 10 de septiembre de 2024 remite lo solicitado.



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

3. Desde el municipio de Ciénega – Magdalena manifiestan tener claro lo expuesto por el ingeniero Suescún y la ingeniera Mayra y procederán a atender las observaciones que se hicieron y remitir lo solicitado.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir los soportes presupuestales solicitados.	Municipio de Ciénega - Magdalena	10 de septiembre de 2024

FIRMAS:

IDSQ
Fecha: 09/09/2024

Open E Open E Traducir Viven I Correos Calendario Concur 894 im Crono SigVA Gimna Correos +

teams.microsoft.com/v2/

Gmail YouTube Maps

Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

12:55

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Presupuesto General

UNIDAD	CANTIDAD	PRESUPUESTO	TOTAL DIRECTO	Alícuota	Salvo / Sin	TOTAL + IVA
1.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.00%	100.000	1.100.000
2.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	10.00%	200.000	2.200.000
3.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	10.00%	300.000	3.300.000
4.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	10.00%	400.000	4.400.000
5.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	10.00%	500.000	5.500.000
6.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	10.00%	600.000	6.600.000
7.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	10.00%	700.000	7.700.000
8.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	10.00%	800.000	8.800.000
9.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	10.00%	900.000	9.900.000
10.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.00%	1.000.000	11.000.000

Mayra Alejandra Martínez Lopera

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (3)

Silenciar a todos

Ivan Dario Suescun Quinones Organizador

DB Dilia Barrera (Invitado) (No comprobado)

ML Mayra Alejandra Martínez Lopera

Open E Open E Traducir Viven I Correos Calendario Concur 894 im Crono SigVA Gimna Correos +

teams.microsoft.com/v2/

Gmail YouTube Maps

Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

09:13

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (3)

Silenciar a todos

Ivan Dario Suescun Quinones Organizador

DB Dilia Barrera (Invitado) (No comprobado)

ML Mayra Alejandra Martínez Lopera