

ACTA No. 16

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 10 de septiembre de 2024
HORA:	09:00 A.M.
LUGAR:	A través de TEAMS
ASISTENTES:	Alex Villero - Consultoría Edgar Villadiego – Consultoría Yesith Aroca - Consultoría Daniel F. Arias – Cabildo Kankuamo Miguel A. Castro – VASB - MVCT Iván Darío Suescún Quiñones – VASB - MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y objeto de la reunión
2. Desarrollo de la reunión
3. Conclusiones y observaciones

DESARROLLO:

1. **Saludo y objeto de la reunión:** El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se realiza para hacer seguimiento al proceso de evaluación y el estado de atención a observaciones del proyecto **CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CORREGIMIENTO DE ATANQUEZ PERTENECIENTE AL RESGUARDO INDIGENA KANKUAMO, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**, específicamente en el análisis de alternativas y la justificación del sistema de tratamiento propuesto.
2. Desde el cabildo y la consultoría exponen el tipo de tratamiento propuesto y solicitan se diriman inquietudes sobre las observaciones hechas al respecto; a continuación, los ingenieros Miguel A. Castro e Iván Suescún (Evaluador líder) enfatizan en la necesidad de justificar técnica y socialmente el sistema de tratamiento propuesto en el proyecto, articulado con el componente institucional y social, garantizando la correcta operación, la sostenibilidad y funcionalidad del proyecto, no solo en la matriz multicriterio, sino soportado socialmente, económicamente con las condiciones socio – culturales de los operadores propuestos (Comunidad Kankuamo).



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

3. Desde el cabildo, la consultoría y la interventoría manifiestan tener claro lo expuesto por el equipo evaluador y procederán a atender las observaciones y remitir los ajustes y complementos solicitados lo más pronto posible.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir los ajustes y justificaciones solicitados	Cabildo Kankuamo, consultoría e interventoría.	Lo más pronto posible

FIRMAS:

IDSQ
Fecha: 10/09/2024

Microsoft Teams Meeting Interface (Screenshot 1):

- URL:** teams.microsoft.com/v2/
- Time:** 09:47
- Participants (7):**
 - Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)
 - AL ANTONIO RAMON NIETO LOP...
 - DA Daniel Felip... (No comprobado)
 - EV E Villadiego (No comprobado)
 - IV Ing. Alex Villero (No comprobado)
 - MM Miguel Angel Castro Munar
 - RN read.ai mee... (No comprobado)
- Grid Layout:**
 - Top Row: RN (read.ai meeting notes), YZ (yesith aroca zuleta), IV (Ing. Alex Villero)
 - Middle Row: AL (ANTONIO RAMON NIETO LOPEZ), EV (E Villadiego)
 - Bottom Row: MM (Miguel Angel Castro Munar), DA (Daniel Felipe Arias)

Microsoft Teams Meeting Interface (Screenshot 2):

- URL:** teams.microsoft.com/v2/
- Time:** 14:07
- Participants (7):**
 - AL ANTONIO RAMON NIETO LOP...
 - DA Daniel Felip... (No comprobado)
 - EV E Villadiego (No comprobado)
 - IV Ing. Alex V... (No comprobado)
 - MM Miguel Angel Castro Munar
 - RN read.ai mee... (No comprobado)
 - YZ yesith aroca... (No comprobado)
- Grid Layout:**
 - Top Row: RN (read.ai meeting notes), YZ (yesith aroca zuleta), IV (Ing. Alex Villero)
 - Middle Row: AL (ANTONIO RAMON NIETO LOPEZ), EV (E Villadiego)
 - Bottom Row: MM (Miguel Angel Castro Munar), DA (Daniel Felipe Arias)

