



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN PDA MAGDALENA

DATOS GENERALES

FECHA:	09/09/2024
HORA:	De 10:00 a 10:30 horas
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Gilma Escobar, Subgerente técnica - Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., Gestor PDA Magdalena. Iriuska Camargo, Coordinadora de gestión empresarial- Aguas del Magdalena S.A. ESP. Yorlanis Herrera, Profesional de apoyo a la subgerencia técnica, Aguas del Magdalena S.A. ESP. Adriana Rocio Gómez, Profesional especializado – MINVIVIENDA. Shirlena Doria, Profesional especializado – MINVIVIENDA.
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión de avances en el cargue de información en SIGEVAS de los proyectos financiados con recursos de audiencias públicas – Magdalena, CUR -127-2008.

DESARROLLO:

Por parte del Ministerio se indicó que, en la matriz de proyectos financiados con recursos de audiencias públicas en el departamento del Magdalena se identificaron 11 proyectos, de los cuales 1 cuenta con los soportes para cierre en SIGEVAS y 10 tienen soportes pendientes por cargar.

En el SIGEVAS como mínimo deben cargarse los siguientes soportes para el cierre de los proyectos: actas de liquidación de obra e interventoría y acta de entrega de la infraestructura al municipio o al prestador. Se recomendó además verificar que se encuentren cargados los contratos de obra e interventoría y demás documentos contractuales generados durante la ejecución de los proyectos.

Por parte del Ministerio se verificó el cuadro de reporte de pagos con fuente de recursos de audiencias públicas de Fiduciaria de Occidente, en el cual se evidencian 18 contratos, de estos 6 no presentan suficiente información para identificar a cuáles



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

proyectos corresponden en SIGEVAS, y en varios casos se requiere verificar los soportes del valor de audiencias públicas viabilizado versus el valor pagado, puesto que se presentan algunas inconsistencias.

Sobre el cuadro de pagos de Fiduciaria Occidente, la Ing. Adriana Gómez informó que este corresponde al archivo que manejaba el profesional financiero anterior de Aguas del Magdalena, sin embargo, con el fin de contar con los valores definitivos, la Fiduciaria de Occidente se encuentra consolidando cada uno de los pagos realizados con cargo a la fuente de recursos de audiencias públicas y entregará la información a más tardar el 30 de septiembre de 2024, según lo acordado en la reunión realizada anteriormente en Santa Marta.

Por parte de Aguas del Magdalena S.A. ESP se indicó que en los proyectos de Sitionuevo y El Retén no se adelantó la liquidación de interventoría, por lo cual se realizará el cierre y archivo de los expedientes. Asimismo se informó que el proyecto de Santa Marta sistema sur no cuenta con el acta de entrega de la infraestructura firmada por el alcalde.

Por parte del Ministerio se indicó que para este caso se debe generar una constancia por parte de Aguas del Magdalena S.A. ESP, donde aclare que la infraestructura construida con el proyecto (nombre del proyecto) fue recibida a satisfacción y se encuentra en funcionamiento a cargo de (indicar el nombre del prestador del servicio que opera dicha infraestructura). Se sugiere mencionar que las actas de liquidación de los contratos de obra e interventoría se encuentran cargadas en el SIGEVAS, y que la constancia se genera para dar cierre al proyecto en el SIGEVAS.

Aguas del Magdalena manifestó que ha tenido dificultades para conseguir las actas de liquidación, debido a la falla que presenta el software de archivo, por lo cual se está habilitando una nueva modalidad para consultar las bases de datos y lograr recopilar toda la información.

Aguas del Magdalena continuará realizando las gestiones necesarias para la consecución y el cargue de los soportes pendientes en SIGEVAS; y el Ministerio realizará seguimiento periódico para conocer los avances logrados.




FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega al MVCT del reporte de pagos realizados con cargo a la fuente audiencias públicas.	Aguas del Magdalena S.A. ESP – Fiduciaria de Occidente	30/09/2024
2	Cierre de expedientes de los proyectos de Sitionuevo y El Retén.	Aguas del Magdalena S.A. ESP	15/10/2024

FIRMAS:


GILMA ESCOBAR RUIZ
Subgerente técnica
Aguas del Magdalena S.A. E.S.P.


SHIRLENA MARIA DORIA
Profesional especializado
Subdirección de Programas- MVCT


ADRIANA ROCIO GÓMEZ
Profesional especializado
Subdirección de Programas- MVCT

Se anexa lista de asistencia a la reunión.

Elaboró: Shirlena Doria.
Fecha: 09/09/2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ANEXO LISTA DE ASISTENCIA ACTA DE REUNIÓN - PDA MAGDALENA

Seguimiento Proyectos Audienc... Chat Archivos Resumen Asistencia Salas para sesión de s... Entrenador de discursos Preguntas y respuestas Unirse

lunes, 9 de septiembre de 2024 9:59 a. m. - 10:33 a. m. Descargar

5 Asistieron	9:59 a. m. - 10:33 a. m. Hora de inicio y finalización	34m 21s Duración de la reunión	30m 14s Tiempo medio de asistencia
-----------------	---	-----------------------------------	---------------------------------------

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
Adriana Rocio Gomez Ortiz ARGomez@minivivienda.gov.co	9:59 a. m.	10:31 a. m.	31m 36s	Organizador
Shirlena Maria Doria Villareal SDoria@minivivienda.gov.co	9:59 a. m.	10:31 a. m.	32m 4s	Moderador
YORLANIS HERRERA tecnica29@aguasdelmagdalena.com	10:02 a. m.	10:33 a. m.	31m 7s	Moderador
Iniuska Camargo Garcia icamargo@aguasdelmagdalena.com	10:02 a. m.	10:31 a. m.	28m 32s	Moderador
Gilma Escobar gescobar@aguasdelmagdalena.com	10:03 a. m.	10:31 a. m.	27m 50s	Moderador

05:29

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Microfono Comparte Salir

Chat de la reunión

Shirlena Maria Doria Villareal fue invitado a la reunión.

Hoy

- 9:59 a. m. Reunión iniciada:
- YORLANIS HERRERA (No comprobado) fue invitado a la reunión.
- Iniuska Camargo Garcia (No comprobado) fue invitado a la reunión.
- Gilma Escobar (No comprobado) fue invitado a la reunión.
- 10:04 a. m. Adriana Rocio Gomez Ortiz comenzó la grabación en la nube
- Shirlena Maria Doria Villareal 10:04 a. m.
<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cX4WwCpE5xExHmWn5s6EcEISW2lluRNfGM6M6-VUJNhjUS0dKSVZVnFHjNSWjHSMjdNNEhQTC4u>

Relle...
A post on...
forms.off
ice.com

Por favor registrar asistencia en el enlace. Gracias!

Escribe un mensaje

10:05 a. m.
9/09/2024