



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	23/9/2024
HORA:	De 10:00 a 10:30 horas
LUGAR:	Microsoft teams
ASISTENTES:	Juan Manuel Cárdenas, apoyo profesional interventoría - EPC S.A ESP. Shirlena Doria, Profesional especializado – MINVIVIENDA.
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión de avances en el cargue de información en SIGEVAS de los proyectos financiados con recursos de audiencias públicas - Cundinamarca.

DESARROLLO:

Por parte de EPC se presentó el avance en el cargue de los soportes de los proyectos, y se indicó aquellos en los que se logró completar la información y estarían listos para el cierre del registro en SIGEVAS. Posteriormente EPC comentó la situación de otros proyectos de los cuales no se han conseguido las actas de entrega de la infraestructura a los municipios y el certificado de funcionalidad, por lo cual se remitirán oficios a estos municipios con la solicitud de los respectivos documentos.

De acuerdo con la información cargada en SIGEVAS, de los 16 proyectos terminados, se completaron soportes correspondientes a 8 proyectos, y quedan pendientes 8 para terminar la gestión de actualización de información.

Por parte del Ministerio se presentó un ejemplo de la constancia que puede generar EPC sobre la entrega de la infraestructura construida a los municipios, basada en la documentación existente en los expedientes de los proyectos, con el fin de dar cierre a estos en el SIGEVAS.

Se continuará con el seguimiento por parte del Ministerio a la gestión realizada por EPC para dar cierre al registro de los proyectos.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Cargar en SIGEVAS los documentos pendientes según la matriz anexa al acta. Se realizará nuevo seguimiento en el mes de octubre.	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP.	15/10/2024

FIRMAS: Se anexa registro de asistencia a la reunión.

Anexos: Archivo Excel con balance de revisión de proyectos.

Elaboró: Shirlena Doria.
Fecha: 23/09/2024

 **Revisión de actualización de soportes de proyectos en SIG...**

Chat Archivos Datos Asistente para progra... Resumen **Asistencia** +3 

Unirse

Lunes, 23 de septiembre de 2024 9:51 a. m. - 10:34 a. m. 

2
Asistieron

9:51 a. m. - 10:34 a. m.
Hora de inicio y finalización

42m 30s
Duración de la reunión

39m 50s
Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
 Shirlena Maria Doria Villareal SDoria@minvivienda.gov.co	9:54 a. m.	10:34 a. m.	40m 2s	Organizador
 Juan Manuel (No comprobado)	9:54 a. m.	10:34 a. m.	39m 37s	Moderador