

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

AT Estado Siasar PDA Guaviare

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 10 de septiembre de 2024
HORA:	De 8:00 a las 9:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Jhon Jairo Gutiérrez Meneses, MVCT – DPR/GPS
	Nasly Beltrán, PDA Guaviare
	Alejandro Mendoza Celada, MVCT

ORDEN DEL DIA:

Estado Siasar PDA Guaviare

DESARROLLO:

1. Se informa al PDA, a corte 8 de septiembre del 2024 el estado de cargue y validación de información en el servidor de producción Siasar 3.0, destacándose el cargue de 149 encuestas, de las cuales 131 se encuentran en estado validado, 63 corresponden a comunidades:

Cuestionario	Borrador	Finalizado	Validado	Total
Comunidades	7	0	63	70
Sistemas	8	0	11	19
Prestadores del servicio	0	2	17	19
Escuelas	0	0	37	37
Centros de Salud	0	0	0	0
PAT	0	1	3	4
Total	15	3	131	149

2. El PDA Guaviare recuerda que levantaron 2 comunidad de más respecto de las 68 establecidas en el proyecto Siasar.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

3. Se informa al PDA Guaviare que debido a que en las últimas semanas se han implementado mejoras al sistema, algo que continuará a corto plazo, se ha identificado nuevos issues no previstos que afectan la validación de algunas encuestas.
4. Teniendo en cuenta que no se tiene certeza del momento en el que se solucione estos issues, se procede a finalizar el proceso y proyecto de implementación Siasar 3.0 del PDA Guaviare.
5. Como consecuencia, en compromisos se establecerá las acciones a realizar, las cuales se condicionan a la solución de los issues por parte del consultor Siasar del Banco Mundial.
6. Finalmente, se reconoce el esfuerzo realizado por el PDA Guaviare, así como los resultados obtenidos al implementar el proyecto en la versión 3.0, los cuales se relacionan con capacidades instaladas en el equipo Siasar del PDA Guaviare y los productos obtenidos.

COMPROMISOS (Si aplica):

1. Una vez solucionado los issues por parte del consultor Siasar del Banco Mundial, se procederá a la validación de las encuestas pendientes, la cual se realizará por parte del sectorial Siasar del MVCT, quien ante cualquier inquietud relacionada con la calidad y consistencia de la información consultará al PDA Guaviare.
2. El PDA Guaviare atenderá diligentemente las inquietudes relacionadas con la información cargada en el servidor de producción Siasar 3.0.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

3. El PDA Guaviare suministrará de las encuestas cargadas y sin validar en el servidor de producción Siasar 3.0, los cuestionarios diligenciados en campo en formato pdf, incluyendo: registro fotográfico, coordenadas, y demás información de campo.
4. El PDA Guaviare procederá a solicitar la deshabilitación de las credenciales de los usuarios Siasar 3.0 creados al PDA.

Elaboró: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses
Fecha: 24-09-2024