



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

DATOS GENERALES

FECHA:	26 septiembre
HORA:	De 08:00 a 09:00 horas
LUGAR:	Virtual Teams
ASISTENTES:	Jimmy Leguizamon, Fredy Barros, Carolina Rico, Laura González
INVITADOS:	Alcaldía de Montañita, Caquetá

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación equipo Grupo proyectos diferenciales y comunitarios
2. Presentación de los hallazgos de la revisión del proyecto por parte del GPDC
3. Compromisos

DESARROLLO:

1. El coordinador del GPDC contextualiza la reunión indicando que se da de acuerdo con la solicitud del alcalde mediante visita al ministerio el 19 de septiembre del 2024. Aclara que el GPDC hace acompañamiento a la estructuración de los proyectos pero que se requiere del compromiso y participación del municipio. Finalmente aclara que el apoyo es directo, sin intermediarios.
2. EL ingeniero Fredy Barros presenta los hallazgos en la revisión general del proyecto. La abogada Carolina Rico indica la importancia de aclarar el estado del componente predial.

Respecto a los hallazgos técnicos del proyecto se destaca la existencia de una planta de tratamiento de agua potable actualmente en uso, no obstante, se proyecta la construcción de una nueva planta sin un diagnóstico que indique el estado de la planta existente y que soporte la nueva.

Respecto a esto, se solicita al municipio realizar un perfil de proyectos y análisis de alternativas mediante los cuales se pueda verificar la necesidad de la nueva planta.

Por otra parte se indica que el proyecto cuenta solo con planos e informe de topografía, no obstante, no se evidencian los demás soportes tales como archivos crudos, Rinex, Carteras entre otros.

3. Considerando el punto anterior se establecen los compromisos

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar formato de perfil de proyecto para diagnóstico, especificando la información que permita soportar la solicitud de construir nueva planta de tratamiento.	GPDC	26/09/2024
2	Enviar matriz de alternativas	GPDC	26/09/2024
3	Complementar componente topográfico	Municipio	10/10/2024
4	Enviar lista de chequeo de revisión hecha por el GPDC	GPDC	26/09/2024
5	Enviar documentación componente predial	Municipio	30/09/2024
6	Nueva reunión para definir pasos a seguir	GPDC - Municipio	10/10/2024

FIRMAS:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)
Laura Alejandra Gonzalez Fajardo	9/26/24, 8:04:44 AM	9/26/24, 9:01:45 AM	55 min 59s	LAGonzalez@minvivienda.gov.co	LAGonzalez@minvivienda.gov.co
Fredy Alberto Barros Gil	9/26/24, 8:00:54 AM	9/26/24, 9:05:27 AM	1 h 4 min 32s	FABarros@minvivienda.gov.co	FABarros@minvivienda.gov.co
Jimmy Arnulfo Leguizamon Perez	9/26/24, 8:01:14 AM	9/26/24, 9:01:31 AM	1 h 16s	JLeguizamon@minvivienda.gov.co	JLeguizamon@minvivienda.gov.co
Andrea Carolina Rico Moreno	9/26/24, 8:01:24 AM	9/26/24, 9:01:45 AM	1 h 21s	ARicoM@minvivienda.gov.co	ARicoM@minvivienda.gov.co
Freddy Ferrer	9/26/24, 8:10:09 AM	9/26/24, 9:03:17 AM	53 min 7s		
Andrés (No comprobado)	9/26/24, 8:13:54 AM	9/26/24, 8:24:52 AM	10 min 58s		
Teresa Carbonó Pacheco (No comprobado)	9/26/24, 8:18:42 AM	9/26/24, 9:02:26 AM	43 min 43s		
Infraestructura Montañita (No comprobado)	9/26/24, 8:18:52 AM	9/26/24, 9:02:27 AM	43 min 34s		
Andrés (No comprobado)	9/26/24, 8:29:39 AM	9/26/24, 9:01:26 AM	31 min 46s		
Andres R (No comprobado)	9/26/24, 8:33:58 AM	9/26/24, 9:01:16 AM	27 min 18s		

Elaboró: Laura González, Fredy Barros – contratista DPR-GPDC
Fecha: 26/09/2024