

ACTA # 7 - MESA DE SEGUIMIENTO GENERAL - PROYECTO ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS SOSTENIBLES DE LOS SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS PALAFITOS DE BUENAVISTA Y NUEVA VENECIA EN LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 24 de septiembre de 2024
HORA:	De 10:00 am a 12:00 md, 2 horas
LUGAR:	Mesa de trabajo virtual.
ASISTENTES:	German A. Naranjo Faccini, Evaluador Lider, Grupo de Evaluación de proyectos VASB. Martha Liliana Castillo, Área Técnica, Aguas del Magdalena. Everth Aníbal Vizcaino Godoy, Interventoría del proyecto. Mauricio Suarez, Director de la Consultoría del Proyecto Camilo Galindo, Consultoría del Proyecto Juan Guillermo Ardila Valencia, Consultoría del Proyecto Sergio Romero, Consultoría del Proyecto
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de seguimiento general al proceso de evaluación por requerimientos al proyecto ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS SOSTENIBLES DE LOS SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS PALAFITOS DE BUENAVISTA Y NUEVA VENECIA EN LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, para observar el estado actual del proceso de subsanación del proyecto con el PDA del Magdalena.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el martes 24 de septiembre de 2024, iniciando a las 10:00 a.m., con la finalidad de revisar el estado del proceso de evaluación por requerimientos del proyecto ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS SOSTENIBLES DE LOS SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS PALAFITOS DE BUENAVISTA Y NUEVA VENECIA EN LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, indicando el estado del mismo y presentado de manera general las observaciones que se tienen al momento por parte del MVCT.

La mesa inicia con el saludo y la presentación de los asistentes, luego de lo cual, el Ingeniero Naranjo expone los antecedentes del proyecto en cada uno de sus componentes (documental, institucional, técnico, presupuestal y predial), en la cual, se responden varias inquietudes realizadas por los asistentes, donde se queda pendiente que el PDA realice varias mesas de trabajo específicas sobre los componentes técnico en estructuras e institucional, así mismo informan los diferentes inconvenientes que se han presentado para la consecución de la información de suelos y topografía, informado que ya se contrato el personal que va a realizar los trabajos de complementación en campo, en si manifiestan las dificultades por las lluvias en la zona que han demorado las labores. No quedan más inquietudes, con lo cual se da por terminada la mesa de seguimiento.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Solicitud de las mesas de trabajo en estructuras e institucional.	PDA del Magdalena	04/10/2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

FIRMAS: Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



Anexos: N/A.

Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 27/09/2024