



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE SEGUIMIENTO

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 19 de septiembre de 2024
HORA:	De 16:00 a 17:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Weslin James Mosquera P., Apoyo a la supervisión MVCT Oscar Alejandro Laverde, apoyo componente financiero MVCT
INVITADOS:	Carlos Gonzales, secretario de Planeación Municipal Lascario Hinestroza, RP interventoría Edelin Palacios, RP consultoría

ORDEN DEL DIA:

1. Estado actual consultoría
2. Estado del otrosí de los contratos derivados

Desarrollo:

1. Bienvenida y Presentación:

Weslin James Mosquera inicia la reunión dando la bienvenida a todos los presentes. Se realiza la presentación de cada uno de los asistentes.

2. Estado Actual del Proyecto:

Oscar Alejandro Laverde consulta sobre el tramite correspondiente al segundo desembolso, pues está programado para el PAC de octubre pero a la fecha aún no se recibe la solicitud por parte del Municipio en calidad de ejecutor, a lo que el arquitecto Carlos Gonzales informa que los pagos no se han podido realizar debido a la falta de conocimiento por parte del equipo financiero del municipio, imposibilitando girar a los contratistas el primer pago correspondiente al 30% que fue girado por este ministerio en el mes de febrero de 2024.

En ese orden y sin poder realizar el pago, no se alcanzaría a programar segundo desembolso para el PAC de octubre, y se deberá mirar la opción de realizar los pagos unificados en el PAC de noviembre.

3. Discusión sobre la Intervención y Supervisión:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Lascario Hinestroza en calidad de supervisor menciona que ya el consultor se encargó de atender las observaciones que se presentaron en la FASE I de la consultoría, y se encuentra en espera la FASE II le sea remitida

4. Evaluación de Progresos:

Se realiza proyección del cronograma ajustado que permita la culminación de la consultoría en el mes de octubre de 2024, para ello se muestra en paralelo las alternativas previstas y la aplicabilidad a ellas para consolidar la FASE II del proyecto.

5. Asuntos Varios y Compromisos:

Se acuerda que cada miembro del equipo de consultoría deberá seguir entregando informes regulares sobre su progreso individual con el fin de agrupar todo y unificar los entregables.

Realizar los pagos correspondientes al primer desembolso para programar pagos unificados en el PAC de noviembre de 2024.

FIRMAS:

Anexos: [Mesa de seguimiento CUR 1293-2023-20240919_161126-Grabación de la reunión.mp4](#)

Elaboró: Weslin James Mosquera Palacios

Revisó:

Fecha: 19/09/2024