



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 1 - ATACO

### DATOS GENERALES

|             |                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA:      | Ataco, Tolima, 19 de septiembre de 2024                                                                                                                                       |
| HORA:       | 2:00 pm                                                                                                                                                                       |
| LUGAR:      | Alcaldía Municipal de Ataco, Tolima.                                                                                                                                          |
| ASISTENTES: | Delegados del municipio de Ataco.<br>Delegados del PDA de Tolima.<br>Delegado de ENTerritorio S.A.<br>Delegados Contratista de obra e interventoría.<br>Delegado Minvivienda. |
| INVITADOS:  | N/A                                                                                                                                                                           |

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
2. Trazabilidad y enlaces de comunicación.
3. Revisión del avance de las actividades de conformidad con la ejecución del proyecto por parte de ENTerritorio S.A. a través de su contratación derivada.
4. Coordinación de la ruta de avanzada para realizar el recorrido en campo.
5. Recomendaciones generales.

### DESARROLLO:

#### 1. Presentación de los asistentes

La reunión dio inicio con la presentación de los participantes, con el objetivo de proporcionar un contexto adecuado para los temas a tratar en la sesión.

#### 2. Trazabilidad y enlaces de comunicación.

Se aclara que teniendo en cuenta que quienes hacen parte del convenio son el Municipio, el PDA y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el enlace por parte del Ministerio es la Arquitecta Tatiana Paola Sánchez Cuevas, quien es el profesional que tiene asignado el proyecto, por lo tanto, es la persona encargada a quien se deben remitir inquietudes, solicitudes, etc. También se precisa que, en caso de requerirse información de la obra, también se debe pedir al Ministerio, quien a su vez informará a ENTerritorio y este a su vez hará lo propio con sus contratistas de obra e interventoría.

### 3. Revisión del avance de las actividades de conformidad con la ejecución del proyecto por parte de ENTerritorio S.A. a través de su contratación derivada.

En el contexto del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 1632 de 2023 y en seguimiento a las actividades derivadas de la contratación derivada de ENTerritorio S.A. para el municipio de Ataco, se reporta lo siguiente a la fecha:

1. **Actividad No. 1 (Validación de Diseños):** En ejecución. Se realizaron sondeos y muestras al terreno, con dichos resultados el diseñador estructural remitirá el debido informe.
2. **Actividad 2 (Diagnósticos):** En ejecución. Se han realizado 20 visitas en el barrio El Porvenir.
3. **Actividad 3 (Ejecución de Obras):** No ha iniciado, hasta culminar la aprobación de la actividad No. 1.
4. **Actividad 4 (Plan de Gestión Social):** Se han realizado perifoneos y el acompañamiento a las visitas en el barrio El Porvenir.

### 4. Coordinación de la ruta de avanzada para realizar el recorrido en campo.

Se coordinó con los participantes el mapeo y la ruta para realizar el recorrido por las viviendas potencialmente beneficiarias del barrio El Porvenir.

### 5. Recomendaciones generales.

Se recomienda que, durante el recorrido, se debe clarificar a los potenciales beneficiarios que se realizarán visitas de diagnóstico y que serán considerados como beneficiarios del programa, de acuerdo con la evaluación técnica realizada por el contratista.

### COMPROMISOS

| No. | Compromiso                                                                                          | Responsable                                             | Fecha límite de cumplimiento |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1   | Remitir la validación de la actividad No 1 correspondiente a "CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS | ENTerritorio S.A. a través de su contratación derivada. | 02/10/2024                   |

| No. | Compromiso                                                                                                                                                              | Responsable                                             | Fecha límite de cumplimiento |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
|     | <i>PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN LA NORMA SISMORESISTENTE NSR - 10"</i> del proyecto de ATACO, Tolima, de acuerdo con las E.T. y los tiempos contemplados por ENTerritorio. |                                                         |                              |
| 2   | Avanzar en la ejecución de diagnósticos en el barrio El Porvenir.                                                                                                       | ENTerritorio S.A. a través de su contratación derivada. | Por definir                  |

**FIRMAS:** Ver listado de asistencia anexo.

Anexos: El mencionado.

Elaboró: Tatiana Paola Sánchez Cuevas  
Fecha: 19/09/2024