



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 09

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 25 de septiembre de 2024
HORA:	11:00 A.M.
LUGAR:	A través de TEAMS
ASISTENTES:	Lady Ospina – PDA del Atlántico Iván Darío Suescún Quiñones – VASB - MVCT

### ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y objeto de la reunión
2. Desarrollo de la reunión
3. Conclusiones y observaciones

### DESARROLLO:

1. **Saludo y objeto de la reunión:** El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se realiza para revisar la vigencia del concepto emitido y el proceso para la actualización de este, correspondiente al proyecto **CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE IMPULSION PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE LA PTAP HACIA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO**, haciendo énfasis en la actualización del presupuesto y documento que incorporen el valor del proyecto; así como refrendar los estudios y diseño por parte de los actores (Consultoría, interventoría y supervisión)
2. Desde el municipio y Triple A exponen que necesitan actualizar el proyecto para gestionar los recursos, para lo cual solicitan se les exponga el procedimiento a seguir; ante esto, el ingeniero Iván Suescún les indica que es necesario actualizar el presupuesto adjuntando los soportes de la actualización (cotizaciones, precios del sector, etc.) y además se deben actualizar las certificaciones y documentos que lo requieran por cambio de vigencia y administración, así como refrendar por parte de la consultoría e interventoría los estudios y diseños en las firmas de memorias y planos y cartas de responsabilidad; también es necesario actualizar el componente institucional del proyecto.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01



- Desde el PDA del Atlántico (Lady Ospina) y demás participantes manifiestan tener claro lo expuesto por el ingeniero Suescún y procederán a atender las observaciones que se hagan y remitir el presupuesto y proyecto debidamente actualizado.

## COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir el proyecto actualizado	PDA del Atlántico	10 de octubre de 2024

## FIRMAS:

IDSQ  
Fecha: 25/09/2024



Nov | Ope | Ope | Trae | Vive | Corri | Cale | Con | 895 | Croi | Sige | ACT | 1 AI | Gim | Corri | +

teams.microsoft.com/v2/

Gmail | YouTube | Maps | Todos los marcadores

Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

Chat | Gente | Participar | Reaccionar | Vista | Notas | Aplicaciones | Más | Cámara | Micro | Compartir | Salir

APP - Estad... | Actividad | Chat | Equipos | Llamadas | Calendario | OneDrive | Aplicaciones

Ivan Dario Suescun Quinones

Yiseth Paola (No comprobado)

LC

Lady Jhoana Ospina Corso (No comprobado)

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (3) Silenciar a todos

Ivan Dario Suescun Quinones Organizador

LC Lady Jhoana Ospina Corso (No ...

YP Yiseth Paola (No comprobado)

Otros invitados (2)

SP Sergio Rafael Trespalacios Peniche Provisional

GR Gina Juliana Rincon Rodriguez Sin respuesta

Buscar | 11:23 a. m. 25/09/2024